



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 38 /2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **4/13-2-2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ αριθ. 19/2017 απόφασης της Ο.Ε. διότι η περαιτέρω διερεύνηση (επιτακτική ανάγκη συμβασιοποίησης του έργου έως 30-03-2017) του θέματος οδηγεί την αναθέτουσα αρχή στην μη αναγκαιότητα της τεκμηρίωσης των προσφορών.

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα την **Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017** και ώρα **12:00** του έτους 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 2714/9-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:

Παρόντες

1. Κοϊτσίδης Παναγιώτης
2. Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
3. Δίγκαλης Θωμάς
4. Παπαδόπουλος Νικόλαος
5. Χατζηαγόρου Ευάγγελος

Απόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
3. Σαραμάντος Δημήτριος
4. Παρισόπουλος Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νάσση Νικόλαο.

Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση ενός (1) θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν ομόφωνα την συζήτηση των θεμάτων.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης**, είπε τα εξής:

Σας καλώ, κατόπιν της υπ' αριθ. **63/09-02-2017** εισήγησης του Τμήματος Τεχνικών Έργων, όπως προβούμε στην ανάκληση της υπ' αριθ. **19/2017 απόφασης** της Οικονομικής Επιτροπής διότι η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος

(δηλαδή επιτακτική ανάγκη συμβασιοποίησης του έργου έως 30-03-2017) οδηγεί την αναθέτουσα αρχή στη μη αναγκαιότητα της τεκμηρίωσης των προσφορών, για τους παρακάτω λόγους:

Με την υπ' αριθμ. 5649/26-8-2016 απόφαση (1^η Τροποποίηση) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, εντάχθηκε το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογισμού 2.820.000,00 € στο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ10 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» Δράση 10α.2 – “Ανάπτυξη κτιριακών υποδομών σχολικής εκπαίδευσης”» Κωδικός Πράξης / MIS (ΟΠΣ) 5001043.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 30-12-2016 και ως ημερομηνία ανάληψης της πρώτης νομικής δέσμευσης η 30-03-2017.

Στις 08-08-2016 δημοσιεύτηκε ο Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Ο Νόμος αυτός έχει επιφέρει (λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης, Πρότυπων τευχών, Υπουργικών Αποφάσεων, Εγκυκλίων και Διαταγμάτων) μεγάλες καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων, παρότι υπάρχουν δεσμευτικές προθεσμίες από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις 24-01-2017 έγινε η Δημοπράτηση του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στην οποία συμμετείχαν σαράντα ένας (41) Οικονομικοί Φορείς εκ των οποίων οι είκοσι ένας έχουν προσφέρει μέσο ποσοστό έκπτωσης μεγαλύτερο του 50%.

Στις 02-02-2017 σας εστάλη το πρακτικό της δημοπρασίας για έγκριση επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αν η αναθέτουσα αρχή θεωρήσει ότι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές, απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σύμφωνα με τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί εγκύκλιος του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μίας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων κατά τα ανωτέρω εξηγήσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 8 του Ν. 4412/16.

Οι διαδικασίες και οι προθεσμίες μετά την έγκριση του πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή και μέχρι την υπογραφή της σύμβασης είναι οι παρακάτω:

1. Κοινοποίηση τις απόφασης έγκρισης του Πρακτικού στους οικονομικού Φορείς.
2. Πέντε (5) ημέρες για άσκηση ενστάσεων.
3. Γνώμη της επιτροπής διαγωνισμό επί των ενστάσεων, αν ασκηθούν.
4. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επί των ενστάσεων, αν ασκηθούν.
5. Πρόσκληση στο μειοδότη για προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σε προθεσμία από δέκα (10) ημέρες ~ είκοσι (20) ημέρες.

6. Έλεγχος και σύνταξη πρακτικού από την επιτροπή διαγωνισμού των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
7. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του πρακτικού των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών.
8. Κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης του Πρακτικού στους οικονομικούς Φορείς.
9. Πέντε (5) ημέρες για άσκηση ενστάσεων.
10. Πρόσκληση στον ανάδοχο για υπογραφή σύμβασης μέσα σε είκοσι (20) ημέρες.

Με βάση τα ανωτέρω και συνεκτιμώντας τα ισχύοντα δεδομένα (ήτοι ασαφές θεσμικό πλαίσιο ελέγχου χαμηλών προσφορών, δεσμευτικοί χρόνοι υλοποίησης του έργου κλπ) κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσουμε σε ακύρωση της υπ' αριθ. 19/2017 απόφασης και λάβουμε νέα απόφαση έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10
- Την υπ' αριθ 63/09-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων
- Το Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Ανακαλεί την υπ' αριθ. 19/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διότι η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος (επιτακτική ανάγκη συμβασιοποίησης του έργου έως 30-03-2017) οδηγεί την αναθέτουσα αρχή στη μη αναγκαιότητα της τεκμηρίωσης των προσφορών, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. **38/2017**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ