



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **69 /2018**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός:**5/2018**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** α) Έγκριση της Τροποποιημένης - Επικαιροποιημένης μελέτης για το υποέργο με τίτλο: «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ. Μελέτης 4/2018 και Προϋπολογισμού 3.070.000,00 € και β) Λήψη απόφασης για τη διαδικασία συνέχισης των εργασιών του υποέργου.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, **την 5η του μήνα Μαρτίου του έτους 2018**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 4138/1-3-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι τέσσερα (24):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
13. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
15. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
16. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
17. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18. ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
20. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
24. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
5. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ  
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
8. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Ζαχαριάδης Πραξιτέλης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέγνωσε ψήφισμα που κατέθεσε ο Δ.Σ. κ. Θεμελής Α. σχετικά με τη συγχώνευση της Α΄ ΔΟΥ με την Ε΄. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή του στην κατάργηση της Α΄ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου μας στο οποίο περιλαμβάνονται απομακρυσμένες από το κέντρο της Θεσσαλονίκης περιοχές.

Ακολούθως, έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτησή του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λαζαρίδης Γ. αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, ενώ οι Δ.Σ. Γεράκη Β. και Αντωνιάδου Ε. πριν τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος. Ο Δ.Σ. κ. Χατζηαγόρου Ε. αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 4<sup>ου</sup> θέματος Η.Δ. και ο κ. Τσακαλίδης μετά τη ψήφιση του 6<sup>ου</sup> θέματος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε ότι η Δ/ση Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, με τη με αριθμ. πρωτ. **102/27-02-2018** εισήγησή της αιτείται από το Σώμα να αποφασίσει α) για την έγκριση της Τροποποιημένης - Επικαιροποιημένης μελέτης για το υποέργο με τίτλο: «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ. Μελέτης 4/2018 και Προϋπολογισμού 3.070.000,00 € και β) για τη διαδικασία συνέχισης των εργασιών του υποέργου.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, **κ. Καραστερίου Ευάγγελος**, ο οποίος ανέφερε ότι η Δ/ση Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, μας ενημερώνει ότι με την **υπ' αριθμ. 444/2017 (ΑΔΑ: 6ΡΦ1ΩΗΖ-ΓΚΡ)** απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου απέρριψε την υπ' αριθμ. 26482/25-11-2017 ένσταση της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», αναδόχου του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», κατά της υπ' αριθμ. 24843/30-10-2017 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου, με την οποία έγινε η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» από το έργο «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 174/25/29-11-2017 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Μετά την απόφαση αυτή η έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» έχει καταστεί οριστική.

Μετά την εκσκαφή του οικοπέδου η ανωτέρω έκπτωτος ανάδοχος εταιρεία, εγκατέλειψε επί μακρόν (άνω των τριών μηνών) το σκάμμα του έργου χωρίς να προχωρήσει τις εργασίες σκυροδέτησης, αλλά και χωρίς να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης των πρανών της εκσκαφής (όπως ήταν υποχρεωμένη) με αποτέλεσμα λόγω και των έντονων βροχοπτώσεων της τότε περιόδου, να δημιουργηθούν προβλήματα σταθερότητας στα πρανή των εκσκαφών. Τα ανωτέρω περιγραφόμενα προβλήματα οδήγησαν σε κατάρρευση μεγάλου τμήματος της οδού Δημ. Υψηλάντη, η οποία εφάπτεται στο νότιο όριο του οικοπέδου και διατάραξαν επίσης την στατικότητα των όμορων κτισμάτων επί της ανατολικής πλευράς, τα οποία παρουσίασαν ρηγματώσεις. Η υπηρεσία μας για λόγους ασφαλείας αποφάσισε την επανεπίχωση του σκάμματος έως ότου αποφασιστεί ο τρόπος συνέχισης των εργασιών του έργου του θέματος.

Έτσι λοιπόν η μελέτη για τα έργα «2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» τροποποιήθηκε – επικαιροποιήθηκε ώστε να συμπεριληφθούν πλέον σε αυτήν η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφών του οικοπέδου που όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στο οικόπεδο είναι πλέον απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, αλλά και να ληφθεί υπόψη ο νέος Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016 που ισχύει από 2/4/2017 και τα νέα Τιμολόγια Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων [ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β'1746)] απόφαση του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών] που ισχύουν από 15/07/2017.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η Τεχνική Υπηρεσία ζήτησε από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Ωραιοκάστρου για το έργο αυτό, τον **κ. Γακίδη Αναστάσιο** (Δικηγόρου Θεσσαλονίκης), εισήγηση – γνωμοδότηση για τη διαδικασία με την οποία θα πρέπει να συνεχιστεί το έργο του «2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό έγγραφο της εταιρείας «VALCON».

Συγκεκριμένα στην από 13-2-2018 προαναφερόμενη εισήγηση - γνωμοδότηση του κ. Γακίδη Αναστασίου, προς την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. Τόλια, αναφέρονται τα παρακάτω:

" Σε συνέχεια του υπ' αριθ. πρωτ. 2870/8. 2. 2018 εγγράφου σας, καθώς και του υπ' αριθ. πρωτ. 2142/30. 1. 2018 εγγράφου της εταιρίας «VALCON», παρακαλώ να σημειώσετε τα εξής:

Εν προκειμένω, η ανάδοχος του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 2<sup>ΟΥ</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», εταιρία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», κηρύχθηκε έκπτωτη, κατ' εφαρμογή του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου αυτού, «Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην ανοικτή δημοπρασία είτε στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, κατά τις οικείες διατάξεις. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που η προϊσταμένη αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι παραπάνω προσφορές δεν είναι ικανοποιητικές για τον κύριο του έργου, ενώ μπορεί να εφαρμόζεται αναλογικά και σε περίπτωση ολοκλήρωσης του έργου, ύστερα από αυτοδίκαιη διάλυση της σύμβασης κατόπιν πτώχευσης του αναδόχου ή διάλυση με υπαιτιότητα του κυρίου του έργου κατά τις κείμενες διατάξεις».

Η εταιρία «VALCON, κατ' επίκληση των ανωτέρω διατάξεων και της ιδιότητάς της ως δεύτερου μειοδότη στον διαγωνισμό που οδήγησε στη σύναψη της σύμβασης του υπόψη έργου, υπέβαλε το υπ' αριθ. πρωτ. 2142/30. 1. 2018 έγγραφό της, σύμφωνα το οποίο μετά την έκπτωση του αναδόχου και εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει την εκτέλεση του υπολειπομένου τμήματος του έργου, οφείλει, κατά δέσμια αρμοδιότητα, να την καλέσει να αναλάβει την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών.

Σημειώνω, καταρχήν, ότι η διακριτική ευχέρεια της Προϊσταμένης Αρχής του συμβαλλόμενου δημοσίου νομικού προσώπου δύσκολα τρέπεται σε υποχρέωση προσφυγής στον επόμενο μειοδότη, εφόσον πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτιμά εάν οι αρχικές συνθήκες ανταγωνισμού παραμένουν ίδιες και η προσφορά του επόμενου μειοδότη εξακολουθεί να είναι ισχυρή, ικανή, κατάλληλη και συμφέρουσα ώστε να διασφαλιστεί η προσήκουσα συνέχιση της εκτέλεσης της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή η ως άνω διαδικασία της παρ. 13, ενόψει των συνεπειών που συνεπάγεται η έκπτωση (αποβολή του αρχικού αναδόχου από το έργο και θέση της έκπτωτης εργολαβίας σε εκκαθάριση), κατατείνει στην κατάρτιση νέας αυτοτελούς σύμβασης με ιδιαίτερο τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο (βλ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ στο VII ΤΜΗΜΑ - ΣΤ' ΔΙΑΚΟΠΩΝ, ΠΡΑΞΗ 108/2012), θα πρέπει, ως αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρμογή της, να παραμείνει αναλλοίωτο το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης.

Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπ' αριθ. πρωτ. 2870/8. 2. 2018 έγγραφό σας, η συνέχιση των εργασιών της έκπτωτης εργολαβίας διαφοροποιείται ουσιαδώς σε σχέση με το αρχικό αντικείμενο αφού απαιτείται τροποποίηση – επικαιροποίηση της μελέτης έργου προκειμένου να περιληφθούν οι απαιτήσεις του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 2016, καθώς και πρόσθετες εργασίες αντιστήριξης των πρηνών του οικοπέδου στο οποίο το έργο εκτελείται.

Ως εκ τούτου το τεχνικό και οικονομικό αντικείμενο της επίμαχης σύμβασης διαφοροποιείται ουσιαδώς σε σχέση με το αντικείμενο που δημοπρατήθηκε αρχικώς, με αποτέλεσμα να μην παραμένουν ίδιες οι αρχικές συνθήκες ανταγωνισμού (βλ. Εγκύκλιο 7/2006, υπ' αριθ. πρωτ. Δ17γ/10/33/ΦΝ 417/27. 2. 2006, του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: «Η αρχή της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας έχει όμως εφαρμογή και στη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, όπως νομολόγησε η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου C-496/99. Όλοι οι υποψήφιοι που δεν αναδείχθηκαν τελικώς ανάδοχοι έχουν δικαίωμα να ελέγχουν αν η σύμβαση στην οποία διαγωνίσθηκαν διατηρεί

αναλλοίωτο το αντικείμενό της κατά την εκτέλεσή της. Σε αντίθετη περίπτωση, αν για οποιοδήποτε λόγο επέρχονται αλλαγές κατά τη διάρκειά της, η αρχή της ίσης μεταχείρισης παραβιάζεται, διότι αν οι αλλαγές αυτές ήταν γνωστές και προδιαγεγραμμένες εξ αρχής (από τα συμβατικά τεύχη και τη Διακήρυξη), είναι πιθανό να ήταν διαφορετική η έκβαση του διαγωνισμού, αφού οι προσφορές των διαγωνιζομένων συναρτώνται απολύτως με το συγκεκριμένο αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη» - ΣΤΕ 2149/2017: «..... η ιδιότητα του συμμετέχοντος σε διαγωνισμό προσδίδει, κατ' αρχήν, σε αυτόν έννομο συμφέρον να μεριμνά για την τήρηση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού κατά τη φάση της εκτελέσεώς του (βλ. ΔΕΚ, απόφαση της 29.4.2004, C-496/99, ..... ) και να προσβάλλει πράξεις που εκδόθηκαν μεν μετά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά, κατά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων, συνιστούν ανεπίτρεπτη ανατροπή των όρων με βάση τους οποίους αναπτύχθηκε ο ανταγωνισμός κατά το προσυμβατικό στάδιο, εντούτοις, τυχόν ουσιώδης τροποποίηση των όρων της σύμβασης, όπως για παράδειγμα η αλλαγή του προσώπου του αναδόχου (βλ. ΔΕΚ, απόφαση της 19.6.2008, C-54/06, ...), θα είχε ως αποτέλεσμα την υποχρέωση της αναθέτουσας αρχής να διενεργήσει νέο διαγωνισμό».

Εφόσον, λοιπόν, επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές στο αντικείμενο της υπόψη σύμβασης δεν τίθεται ζήτημα εφαρμογής της διάταξης της παρ. 13 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 και προσκλήσεως της δεύτερης μειοδότης του διαγωνισμού της 24<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 207 εταιρίας «VALCON» για την ολοκλήρωση του έργου".

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καλούμε το Σώμα για:

- την έγκριση της Τροποποιημένης – Επικαιροποιημένης μελέτης για το υποέργο με τίτλο: «2<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ. Μελέτης 4/2018 και Προϋπολογισμό 3.070.000,00 €.
- για τη διαδικασία συνέχισης των εργασιών του υποέργου «2<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», αφού λάβει υπόψη την Εισήγηση – Γνωμοδότηση του Νομικού κ. Γακίδη Αναστασίου και το έγγραφο της εταιρείας «VALCON».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 102/27-02-2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας
4. Την υπ' αριθμ. 444/2017 (ΑΔΑ: 6ΡΦ1ΩΗΖ-ΓΚΡ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την από 13-2-2018 εισήγηση – γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου, κ. Γακίδη Αναστασίου

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

- 1) Εγκρίνει** την Τροποποιημένη – Επικαιροποιημένη μελέτη για το υποέργο με τίτλο: «2<sup>ο</sup> ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», με Αρ. Μελέτης 4/2018, Προϋπολογισμού 3.070.000,00 €.
- 2) Εγκρίνει** τη συνέχιση των εργασιών του Υποέργου «**2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**», με τη διενέργεια νέας δημοπρασίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **69/2018**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Σημαιοφορίδης Θεόφιλος**