



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **82/2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **6/2019**
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ" από το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 (Αριθμός Μελέτης: 3/2017, Αριθμός Έργου: 6/2017).

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα, την **20η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 3639/15-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ
2. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
6. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
12. ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
13. ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
14. ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15. ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
18. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
21. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
25. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
5. ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
7. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Απών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Απών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Αστέριος Γαβότσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κανταρτζής Ε. αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων Ε.Η.Δ., ενώ ο Δ.Σ. κ.Τσακαλίδης Η. μετά τη ψήφιση του 5^{ου} θέματος Η.Δ. Οι Δ.Σ. κ.κ. Βαμβάκη-Λιμπατέ Χ. και Καρασαββίδης Δ. αποχώρησαν μετά τη ψήφιση του 7^{ου} θέματος Η.Δ. , ενώ οι Δ.Σ. κ.κ. Παπακωνσταντίνου Γ., Εδινέλης Γ. και Παραπανήσιος Γ. μετά τη ψήφιση του 8^{ου} θέματος Η.Δ.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. **Θεόφιλος Σημαιοφορίδης**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης**, είπε ότι καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά με την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ" από το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ", σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 (Αριθμός Μελέτης: 3/2017, Αριθμός Έργου: 6/2017, Ημερομηνίας έναρξης συμβατικής προθεσμίας: 15-09-2017).

Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας κ. **Καραστερίου Ευάγγελο**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Δ/ση Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16/15-01-2019 έγγραφό της μας διαβιβάζει:

- i) Την υπ' αριθμ. 12464/19-07-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, που αφορά την Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» από το έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.
- ii) Την από 20-09-2018 (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 15848/20-09-2018) ένσταση της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
- iii) Το υπ' αριθμ. 17676/16-10-2018 έγγραφο μας προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που αφορά τις απόψεις της Υπηρεσίας μας στα πλαίσια εξέτασης της προαναφερόμενης ένστασης της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».

και μας ενημερώνει, αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. **20221/15-09-2017 σύμβαση κατασκευής** του έργου, ποσού 177.087,46 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Καψανάκη Γεώργιου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» και με προθεσμία περάτωσης του έργου τους έξι (6) μήνες με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.
3. Την υπ' αριθμ. **12464/19-07-2018** (ΑΔΑ: Ω56ΑΩΗΖ-Φ00) **απόφαση της Υπηρεσίας μας** (ως Διευθύνουσα Υπηρεσία), **που αφορά την Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».**
4. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος,

ότι με την υπ' αριθμ. **12464/19-07-2018** απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, **κηρύχθηκε έκπτωτη** η ανάδοχος εταιρεία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» από το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Η προαναφερόμενη απόφαση επιδόθηκε νόμιμα στην ανάδοχο εταιρεία, με Δικαστικό Επιμελητή, στις 19-07-2018 ημέρα Πέμπτη.

Με το από 20-09-2018 (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 15848/20-09-2018) έγγραφό της, η Εταιρεία «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ενίσταται κατά της παραπάνω Απόφασης της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Με το υπ' αριθμ. 57586/27-09-2018 έγγραφό του, το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, διαβίβασε την από 20-09-2018 ένσταση της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, βάσει των διατάξεων των Ν. 4412/2016 & Ν. 4491/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

Σε συνέχεια των τηλ. επικοινωνιών και του από 30-11-2018 ηλεκτρονικού μηνύματος (email) της Υπηρεσίας μας με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για την πορεία της εξέτασης των ενστάσεων της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ», το Υπουργείο με το από 03-12-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα (email) του, μας ενημέρωσε αναλυτικά για τα κάτωθι:

«Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Δημ. Έργων της Γ.Γ.Υ. αδυνατεί να εξετάζει το σύνολο των ενστάσεων για όλα τα έργα όλων των φορέων της Χώρας.

Ως εκ τούτου έχει αποφασίσει να μην ασχολείται με ενστάσεις που αφορούν σε έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 €, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", ενώ ταυτόχρονα έχει ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους στην Πολιτική Ηγεσία, ώστε να προχωρήσει η αναγκαία σχετική νομοθετική ρύθμιση, την οποία αναμένουμε.

Μέχρι να υπάρξει τέτοια ρύθμιση, οι ενστάσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΣΔΕ, για έργα με μικρότερο προϋπολογισμό, απλώς καταχωρούνται και αναγκαστικά **θα απορριφθούν σιωπηρά με την πάροδο του τριμήνου**».

Λαμβάνοντας υπ' όψη τα ανωτέρω και επειδή η τρίμηνη προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 174 του Ν. 4412/2016 - όπως τροποποιήθηκε & ισχύει σήμερα - έχει παρέλθει (από τις 21-12-2018), **σας αποστέλλουμε τα συνημμένα έγγραφα προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου να λάβει γνώση και να πάρει απόφαση σχετικά με την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» από το έργο του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 & 8 του άρθρου 160 "Έκπτωση αναδόχου" του Ν. 4412/2016.**

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων

3. Την παρ. 2 του άρθρου 174 και τις παρ. 7 & 8 του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016
4. Την υπ' αριθμ.. 16/15-01-2019 εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την οριστικοποίηση της έκπτωσης της αναδόχου εταιρείας "ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ" από το έργο "**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**" (Αριθμός Μελέτης: 3/2017, Αριθμός Έργου: 6/2017), βάσει των διατάξεων του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016 και το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **82/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεόφιλος Σημαιοφορίδης