

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **324/2014**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **23 /2014**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: « Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Νοεμβρίου, έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 32900/7-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28) μέλη .

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	3	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	4	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
6	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	
7	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	8	
9	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9	
10	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	
12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	
13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	14	
15	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15	

16	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	16	
17	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	17	
18	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	18	
19	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	19	
20	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20	
21	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	21	
22	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	22	
23	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	23	
24	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	24	
25	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	25	
26	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	26	
27	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	27	
28	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για την διεκπεραίωσή τους και το σώμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. αποδέχθηκε τη συζήτηση στην αρχή της συνεδρίασης για τα έντεκα θέματα. Για το έβδομο θέμα ο κ. Θεμελής

ψήφισε λευκό και ο κ. Πολυχρονίδης πρότεινε την αναβολή του, η οποία έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Σώμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Σαραμάντος και κ. Γ. Παπακωνσταντίνου αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτάσεων – ερωτημάτων. Στο τέλος της συζήτησης των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, αποχώρησαν ο κ. Δ. Καρασαββίδης και οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων κ. Α. Λαζαρίδης και κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου. Ο κ. Π. Αταμιάν αποχώρησε στο 9^ο θέμα ημερησίας διάταξης, ο κ. Α. Μοδίσης στο 11^ο θέμα. Στο 17^ο θέμα αποχώρησαν οι κ. Ε. Χατζηναγόρου, κ. Ε. Χατζηαντωνίου και ο Πρόεδρος Δ.Κ. κ. Κ. Πατσαλάς. Στο 18^ο θέμα αποχώρησε η κ. Ε. Αντωνιάδου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ε. Καραστερίου, εισηγούμενος το 5^ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με το από 20-10-2014 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι, με το υπ' αριθμ. 93445/29-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρέπει να ανακληθεί η με αρ. 185/2014 απόφασή της και παραπέμπει τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Με βάση τα έγγραφα που μας επιδόθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή, και συγκεκριμένα ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (αρ. Μελέτης 13/2014 και αρ. έργου 8/2014), συνοδευόμενος από την Αιτιολογική Έκθεση και τη Συνοπτική Επιμέτρηση, ο οποίος συντάχθηκε από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών Έργων, λόγω διαφόρων αυξομειώσεων στις συμβατικές ποσότητες, που δεν οφείλεται σε τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου, η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων μετά την έκπτωση, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. + Ο.Ε είναι ίση με 3.954, 68 €.

Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 185/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών για το παραπάνω έργο
5. Την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει
6. Τη συνοπτική επιμέτρηση

Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας» (αρ.μελέτης 13/2014 και αρ. έργου 8/2014).

Οι κ.κ. Α. Πολυχρονίδης, Χ.Τερζής, Ε. Κανταρτζής και ο Γ. Παραπανήσιος ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **324/2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Καρύδης Αθανάσιος