

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **325/2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **23 /2014**  
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
**«Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας»..Αρ. Μελέτης:**  
**13/2014 Αρ. Έργου: 8/2014.**

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μήνα Νοεμβρίου, έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 32900/7-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28) μέλη .

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
2	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	2	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	3	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	4	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
6	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	6	
7	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	8	
9	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	9	
10	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	10	
11	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	11	
12	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	12	

13	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	13	
14	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ	14	
15	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15	
16	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	16	
17	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	17	
18	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	18	
19	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	19	
20	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	20	
21	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	21	
22	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	22	
23	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	23	
24	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	24	
25	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	25	
26	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	26	
27	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	27	
28	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	28	
29		29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάτσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβότσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για

την διεκπεραίωσή τους και το σώμα με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. αποδέχθηκε τη συζήτηση στην αρχή της συνεδρίασης για τα έντεκα θέματα. Για το έβδομο θέμα ο κ. Θεμελής ψήφισε λευκό και ο κ. Πολυχρονίδης πρότεινε την αναβολή του, η οποία έγινε αποδεκτή ομόφωνα από το Σώμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Σαραμάντος και κ. Γ. Παπακωνσταντίνου αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης προτάσεων – ερωτημάτων. Στο τέλος της συζήτησης των εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτων, αποχώρησαν ο κ. Δ. Καρασαββίδης και οι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων κ. Α. Λαζαρίδης και κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου. Ο κ. Π. Αταμιάν αποχώρησε στο 9<sup>ο</sup> θέμα ημερησίας διάταξης, ο κ. Α. Μοδίσης στο 11<sup>ο</sup> θέμα. Στο 17<sup>ο</sup> θέμα αποχώρησαν οι κ. Ε. Χατζηναγόρου, κ. Ε. Χατζηαντωνίου και ο Πρόεδρος Δ.Κ. κ. Κ. Πατσαλάς. Στο 18<sup>ο</sup> θέμα αποχώρησε η κ. Ε. Αντωνιάδου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Ε. Καραστερίου, εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα εκτός ημερησίας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου με το από 20-10-2014 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι με το υπ' αριθμ. 93445/29-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, πρέπει να ανακληθεί η με αρ. 325/2014 απόφασή της και παραπέμπει τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αρ.πρωτ. 19588/19-8-2014 έγγραφό της μας ενημερώνει ότι με την υπ' αριθμ. **78/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου **«Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας»** προϋπολογισμού **73.800,00 €** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **13/2014** μελέτη.

Με την υπ' αριθμ. **120/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε το πρακτικό δημοπρασίας από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν τρεις (3) μήνες μέχρι την 14<sup>η</sup> Ιουλίου 2014.

Με την υπ' αριθμ. **19588/01-07-2014** αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για **2 & ½ μήνες** μέχρι τις **30/09/2014** για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου χωρίς αναθεώρηση, διότι λόγω έντονων βροχοπτώσεων κατά τον μήνα Ιούνιο υπήρχε αδυναμία εκτέλεσης εργασιών.

**Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία περάτωσης του έργου για 2 & 1/2 μήνες μέχρι τις 30/09/2014, (χωρίς αναθεώρηση) προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες του έργου**

Στη συνέχεια κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και η οποία θα καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Το το αρ.πρωτ. 19588/19-8-2014 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας
4. Την υπ' αριθμ. 325/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

### **Αποφασίζει ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας (αρ. Μελέτης 13/2014 και αρ. έργου 8/2014), χωρίς αναθεώρηση, για 2 & ½ μήνες μέχρι 30-9-2014.

Οι κ.κ., Χ.Τερζής, Ε. Κανταρτζής και ο Γ. Παραπανήσιος ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **325/2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ**

**Καρύδης Αθανάσιος**

