

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **354/2014**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό αριθμός: **25 /2014**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Αποδοχή 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου», έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης- επικαιροποίησης μέρους των ειδών του πακέτου Α΄ του υποέργου «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Ωρ/στρου μετά την 1<sup>η</sup> κατακύρωση» της ανωτέρω πράξης και τροποποίησης της σύμβασης.

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μήνα Νοεμβρίου, έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 34297/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι εννέα (29) μέλη .

Α/Α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ	Α/Α	ΑΠΟΝΤΕΣ
1	ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ	1	ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
2	ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ	2	ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
3	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	3	ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4	ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ	4	ΔΕΛΗΠΑΛΑ ΔΑΦΝΗ
5	ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	5	
6	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	6	
7	ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	7	
8	ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8	
9	ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ	9	
10	ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	10	
11	ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	11	

12	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	12	
13	ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ	13	
14	ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ	14	
15	ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	15	
16	ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ	16	
17	ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ	17	
18	ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	18	
19	ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	19	
20	ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	20	
21	ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ	21	
22	ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	22	
23	ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	23	
24	ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24	
25	ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	25	
26	ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	26	
27	ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27	
28	ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	28	
29	ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	29	
30		30	
31		31	
32		32	
33		33	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

#### ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	Πατσαλάς Κωνσταντίνος	Παρών
ΛΗΤΗΣ	Χατζηαντωνίου Απόστολος	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	Γκάσης Αθανάσιος	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	Κουφουνάκης Μιχαήλ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	Τερζής Χρήστος	Παρών

#### ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΣΑΙΟΥ	Λαζαρίδης Αναστάσιος	Παρών
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	Ζέγος Χρήστος	Παρών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Γαβόσης Αστέριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών.

Αντί του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ωραιοκάστρου, κ. Μ. Κουφουνάκη, παραβρέθηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος κ. Π. Σεκέρκας.

Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη συζήτηση τεσσάρων (4) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για την διεκπεραίωσή τους και το σώμα με τη απόλυτη του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. αποδέχθηκε τη συζήτηση στην αρχή της συνεδρίασης για τα τέσσερα θέματα. Για το πρώτο θέμα ο κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, κ. Ε. Κανταρτζής, κ. Χ. Τερζής, κ. Γ. Παραπανήσιος, κ. Γ. Εδινέλης και ο κ. Α. Θεμελής διαφώνησαν για τη συζήτησή του ως κατεπείγοντος, ενώ για τα υπόλοιπα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτησή τους.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δ. Καρασαββίδης και ο κ. Γ. Παρισόπουλος αποχώρησαν μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης. Ο κ. Γ. Παραπανήσιος και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Δρυμού και Μελισσοχωρίου, κ. Κ. Πατσαλάς και κ. Α. Γκάτσης, αντίστοιχα, αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο κ. Ν. Λοκοβίτης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης και ο κ. Α.Μοδίσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του τετάρτου θέματος.

Στο τέλος της συζήτησης του τετάρτου θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ. Κ. Δούμπαλας, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, κ. Χ. Τερζής, κ. Ε. Κανταρτζής, κ. Α. Θεμελής και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Μεσαίου, κ. Α. Λαζαρίδης, Νέας Φιλαδέλφειας, κ. Ν. Γιαϊλατζόγλου και Νεοχωρούδας, κ. Χ. Ζέγος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Το Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών με την με αρ.πρωτ.177/27-11-2014 εισήγησή του μας ενημερώνει ότι:

Με την αριθ. 274/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. 3840/24-5-2012 απόφασης ένταξης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου» με κωδικό MIS 376655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013», καθώς και η με αριθμ. πρωτ. 7877/8-10-2012 1η τροποποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου», με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 122.868,20 ευρώ .

Με την αριθμ. 280/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της ανωτέρω προμήθειας, ενδεικτικού προϋπολογισμού: 122.868,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. και οι όροι διενέργειας «ανοιχτού Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Συνολικά η προμήθεια περιλαμβάνει 8 είδη «πακέτων» εξοπλισμού. Ειδικότερα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει: Υπολογιστές - μηχανές γραφείου/συσκευές ήχου και εικόνας, διαδραστικούς πίνακες, έπιπλα, εξοπλισμό γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής, ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με κινητικά προβλήματα, ειδικό εξοπλισμό για παιδιά με προβλήματα όρασης, εξοπλισμό φυσιοθεραπείας, λοιπό εξοπλισμό.

Με την 161/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε η έγκριση και κατακύρωση αποτελέσματος του διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου»

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση αναδείχθηκαν προμηθευτές για το πακέτο Β' (Διαδραστικοί πίνακες), για το πακέτο Γ' (Επιπλα), για το πακέτο Ε' (Εξοπλισμός γυμναστικής, αθλοπαιδιών & ψυχοκινητικής αγωγής), για το πακέτο Ζ' (Εξοπλισμός για παιδιά με προβλήματα όρασης) και για το πακέτο Η' (Λοιπός εξοπλισμός).

**Επισημαίνεται ότι για τα πακέτα Α' (Υπολογιστές – Μηχανές Γραφείου / Συσκευές Ήχου & Εικόνας), Δ' (Εξοπλισμός φυσιοθεραπείας) και ΣΤ' (Ειδικός εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα) δεν προέκυψε ανάδοχος/προμηθευτής.**

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε η 2<sup>η</sup> τροποποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου», με την αρ.πρωτ.9637/18-10-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την υπ'αριθμ. 9709/22-10-2013 σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ ΠΚΜ δόθηκε η δυνατότητα στο Δήμο μας να δημοπρατήσει τα πακέτα Α', Δ' και ΣΤ' για τα οποία δεν υπήρξε αρχικά ανάδοχος. Συντάχθηκε η σχετική μελέτη 30/2013 ενδεικτικού προϋπολογισμού 42.067,72€ και με την υπ'αριθμ. 357/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της πράξης και έγκριση της σχετικής μελέτης. Με την υπ' αριθμ. 279/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της 30/2013 μελέτης καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος έγινε στις 27/12/2013.

Με την υπ'αριθμ. 266/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε η προμήθεια, για το σύνολο των πακέτων, στην εταιρεία ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. και υπογράφηκε η σχετική σύμβαση συνολικού ποσού 38.327,45 € και συγκεκριμένα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΚΕΤΟ	ΣΥΜΒΑΣΗ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.	<b>πακέτο Α'</b> (Υπολογιστές – Μηχανές γραφείου/ Συσκευές Ήχου & Εικόνας)  <u>Συνολικό ποσό πακέτου Α'</u> <u>30.227,25€</u>	Αριθμός Σύμβασης <b>:28518/24-09-2014</b>  Ποσό Σύμβασης: <b>38.327,45€</b>  Άρθρο 4 – προθεσμίες:
	<b>πακέτο Δ'</b> (Εξοπλισμός Φυσιοθεραπείας)  <u>Συνολικό ποσό πακέτου Δ'</u>	Αφιξη ειδών εντός 60 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης  Σύνταξη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής το αργότερο σε 30 ημερολογιακές

	<u>2.688,78€</u>	ημέρες από την άφιξη στα σχολεία.
	<b>πακέτο ΣΤ'</b>  (Ειδικός Εξοπλισμός για παιδιά με κινητικά προβλήματα)  <u>Συνολικό ποσό πακέτου ΣΤ'</u> <u>5.411,42€</u>	

Στις 14/10/2014 πραγματοποιήθηκε η πρώτη παράδοση μέρους των ειδών των πακέτων Δ' και ΣΤ' και συγκεκριμένα:  
Από το πακέτο Δ' παραλήφθηκαν τα είδη :

Τροχήλατος καθρέπτης , Στρώματα γυμναστικής, πολύζυγα τοίχου  
Από το πακέτο ΣΤ' παραλήφθηκαν τα είδη:  
Ειδικό σχολικό τραπέζι(θρανίο) ρυθμιζόμενου ύψους και ανάκλησης.

Με την υπ'αριθμ. 336/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν τα πρωτόκολλα παραλαβής των παραπάνω ειδών.

Η εταιρεία Ζουμπουλάκης Α.Ε. με τις επιστολές της στις 26-9-2014 και 20-10-2014 (κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών) αιτήθηκε α) την επικαιροποίηση μέρους των ειδών του πακέτου Α' και β) τη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτών προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φύλλα συμμόρφωσης, τιμοκατάλογο, προσπέκτους και βεβαιώσεις κατάργησης των προς επικαιροποίηση ειδών), *χωρίς τροποποίηση της αρχικής της οικονομικής προσφοράς*.  
Τα είδη της αρχικής προσφοράς καθώς και τα επικαιροποιημένα είδη που τα αντικαθιστούν φαίνονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:

#### ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

α/α	Κωδ. Εξοπ λ.	Περιγραφή Ειδών Πακέτου Α' (Κωδικός Υπολογιστές-Μηχανές Γραφείου/ Συσκευές Ήχου & Εικόνας)	ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
A1	1	PC – INTEL	QUEST X INTEL (ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ COOLERMMASTER ELITE 330, ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ASUS NVIDIA GF 210, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ BITMORE K100, ΠΟΝΤΙΚΙ	QUEST X INTEL (ΚΟΥΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ AEROCOOL VS-92 black edition, ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ASUS EN210 SILENT/DI/1GD3/V2(LP) ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΝΤΙΚΙ BITMORE KM 201, ΟΘΟΝΗ

			BITMORE M100, ΟΘΟΝΗ LG – 20EN33SS-B)	LG – 20M35A-B)
A2	3	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)	Lenovo E530c	Lenovo E531
A4	5	WEB CAMERA	Microsoft Lifecam HD-6000	Web Camera Microsoft L2 LifeCam Cinema
A6	7	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER	Samsung ML-2160	Samsung SL-M2022
A7	8	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET	EPSON WP-4515DN	EPSON WP-5620DWF
A8	9	ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ	Panasonic HDC-TM80+CMP- USB VG6 +VLCR60902B	Panasonic HC-V130+CMP- USB VG6+VLCR60902B
A9	10	ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ	Nikon S 2700+ SANDISK SECURE DIGITAL CARD 16GB	Nikon S 2800 + Kingston Micro SDHC 16GB Class10+Adapter
A10	11	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ	OLYMPUS VN – 711PC	OLYMPUS VN-7700
A11	12	PROJECTOR	BENQ MS-502	BENQ MS-504
A14	18	DVD PLAYER (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ)	LG RCT699H	LG HR822T
A15	20	ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο)	F&U RDT-8805TUC	AEG SR 4353
A16	21	ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ	F&U FL32406P	F&U FL32407
A19	25	ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17"	LG T1710B-BN	LG 17MB15T-B

Ακολούθως η επιτροπή διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος καθώς και το γεγονός ότι:

- 1) από την εξέταση των τεχνικών προδιαγραφών των νέων μοντέλων των ειδών που προτείνονται προς αντικατάσταση προέκυψε ότι είναι ισοδύναμα και σε ορισμένες περιπτώσεις ανώτερα ποιοτικά σε σχέση με τα οριζόμενα της διακήρυξης του διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές που τη συνόδευαν
- 2) τα έγγραφα των προμηθευτριών εταιρειών, που προσκόμισε η εταιρεία Ζουμπουλάκης, βεβαιώνουν την κατάργηση των αρχικών μοντέλων που προσέφερε στο διαγωνισμό.
- 3) οι τιμές μονάδος των επικαιροποιημένων ειδών, όπως βεβαιώνει η εταιρεία Ζουμπουλάκης Α.Ε., είναι ίδιες με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του βάσει της οποίας αναδείχθηκε ανάδοχος για το πακέτο Α
- 4) από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα επικαιροποιημένα προϊόντα προκύπτει διαφορά κόστους της τάξεως περίπου 3%, διαφορά που θεωρείται αποδεκτή, διότι πρόκειται για προϊόντα τεχνολογίας των οποίων οι τιμές

συνεχώς μεταβάλλονται.

5) η ανάγκη επικαιροποίησης, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι τα είδη της ομάδας Α' αποτελούν προϊόντα τεχνολογίας των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν είναι σταθερά και συνεχώς μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου

6) η σύμβαση ορίζει ως χρόνο παράδοσης 60 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή η παράδοση πρέπει να ολοκληρωθεί στις 23-11-2014.

7) ο Δήμος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.

**Πρότεινε** την αποδοχή α) της αίτησης του αναδόχου για επικαιροποίηση των ειδών του ανωτέρω πίνακα 1. και β) μετάθεση του χρόνου παράδοσης από τις 24/11/2014 (συμβατική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης) στην 20/12/2014.

Στις 25/11/2014 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (Ε.Δ.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το υπ' αριθμ. 9698/25-11-2014 έγγραφό της (αριθμ. πρωτ Δήμου Ωραιοκάστρου 34712/27-11-2014) διατύπωσε **σύμφωνη γνώμη** για την τροποποίηση της σύμβασης, αναφορικά με την επικαιροποίηση ειδών του πακέτου Α' με κωδικό 1-A1, 3-A2, 5-A4, 7-A6, 8-A7, 9-A8, 10-A9, 11-A10, 12-A11, 18-A14, 20-A15, 21-A16, 25-A19 και τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης τους, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθμ. 407/2014 απόφαση της εγκρίνει την επικαιροποίηση των ειδών του πακέτου Α' με κωδικό 1-A1, 3-A2, 5-A4, 7-A6, 8-A7, 9-A8, 10-A9, 11-A10, 12-A11, 18-A14, 20-A15, 21-A16, 25-A19.

Με το υπ' αριθμ. 9052/4-11-2014 έγγραφό της η Ε.Δ.Α κατόπιν ελέγχου της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης επισήμανε ότι ο έλεγχος απέβη θετικός, με την προϋπόθεση τροποποίησης του παραρτήματος Α της σύμβασης έτσι ώστε σε αυτό να φαίνονται οι αναλυτικές τιμές ανά είδος κάθε πακέτου (Α,Δ,ΣΤ) σύμφωνα με τους σχετικούς αναλυτικούς πίνακες που απέστειλε ο ανάδοχος.

Με το υπ' αριθμ. πρωτ. 9492/18-11-2014 έγγραφό της η Ε.Δ.Α (αριθμ. πρωτ Δήμου Ωραιοκάστρου 34510/25-11-2014) αποφασίζει την 3<sup>η</sup> τροποποίηση της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου» με κωδικό ΜΙΣ 376655. Η τροποποίηση αφορά την χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης η οποία παρατείνεται από τους 7 μήνες που ήταν αρχικά στους 25 μήνες.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:

Το άρθρο 25 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ «Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Την παράγραφο 7.5 του άρθρου 7-Λοιποί Όροι, της 28518/2014 σύμβασης του Δήμου Ωραιοκάστρου με την εταιρεία Ζουμπουλάκης Προμήθειες Α.Ε., η οποία αναφέρει « Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του Συμφώνου Αποδοχής Όρων, **μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση**, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου...»

Το άρθρο 3 του υπ'αριθμ. 14432/22-5-2012 συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης σύμφωνα με το οποίο ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ε.Δ.Α για τις διαδικασίες διακήρυξης και τροποποίησης δημοσίων συμβάσεων.

Το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο: Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να μετατίθεται. **Μετάθεση** γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Το άρθρο 18 παρ.4 του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με το οποίο: «Μετά την σύναψη σύμβασης δεν επιτρέπεται αλλαγή εργοστασίου που δηλώθηκε στην προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Σε περιπτώσεις ανωτέρω βίας και μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η αλλαγή με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε με απόφασή σας να εγκρίνετε :

1. Την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ.34510/25-11-2014 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου» με κωδικό MIS 376655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».
2. Την επικαιροποίηση των ειδών του πακέτου Α' με κωδικό 1-Α1, 3-Α2, 5-Α4, 7-Α6, 8-Α7, 9-Α8, 10-Α9, 11-Α10, 12-Α11, 18-Α14, 20-Α15, 21-Α16, 25-Α19 της « Προμήθειας υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Ωραιοκάστρου μετά την 1<sup>η</sup> κατακύρωση» καθώς και την αλλαγή εργοστασίου του είδους με κωδικό 20-Α15 (Ράδιο CD με κασετόφωνο).
3. Την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης από της 24/11/2014 (συμβατική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης) στην 20/12/2014 των επικαιροποιημένων ειδών :

<b>A1</b>	<b>1</b>	PC – INTEL
<b>A2</b>	<b>3</b>	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

		(LAPTOP)
<b>A4</b>	<b>5</b>	WEB CAMERA
<b>A6</b>	<b>7</b>	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER
<b>A7</b>	<b>8</b>	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET
<b>A8</b>	<b>9</b>	ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
<b>A9</b>	<b>10</b>	ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
<b>A10</b>	<b>11</b>	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ
<b>A11</b>	<b>12</b>	PROJECTOR
<b>A14</b>	<b>18</b>	DVD PLAYER (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ)
<b>A15</b>	<b>20</b>	ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο)
<b>A16</b>	<b>21</b>	ΔΕΚΤΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ
<b>A19</b>	<b>25</b>	ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17"

Η επικαιροποίηση των ανωτέρω ειδών καθώς και η μετάθεση του χρόνου παράδοσής τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι τα είδη αποτελούν προϊόντα τεχνολογίας των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνεχώς μεταβάλλονται, σύμφωνα και με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος. Επίσης το αίτημα μετάθεσης χρόνου είναι εύλογο διότι προαπαιτούνται ενέργειες και πράξεις οργάνων για την αποδοχή του.

4. Την τροποποίηση της υπ' αριθμ 28518/2014 σύμβασης ως προς την επικαιροποίηση των ανωτέρω ειδών , την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτών και ως προς το παράρτημα Α' της ανωτέρω σύμβασης έτσι ώστε σε αυτό να φαίνονται οι αναλυτικές τιμές ανά είδος κάθε πακέτου (Α,Δ,ΣΤ) καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Τη με αρ.πρωτ.177/27-11-2014 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

4. Τα αρ. 18 παρ. 4, αρ. 25 παρ.4, αρ. 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ,
5. Την παρ. 7.5 του αρ. 7 – Λοιποί Όροι της 28518/2014 σύμβασης Δήμου Ωρ/στρου, με την εταιρία Ζουμπουλάκης
6. Το αρ. 3 του υπ' αριθμ. 14432/22-5-2012 σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης για προέγκριση από Ε.Δ.Α.

### Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ

#### Εγκρίνει

**Α)** Την αποδοχή της με αριθμ. πρωτ.34510/25-11-2014 3<sup>ης</sup> τροποποίησης της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού τμημάτων ένταξης Δήμου Ωραιοκάστρου» με κωδικό MIS 376655 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη».

**Β)** Την επικαιροποίηση των ειδών του πακέτου Α' με κωδικό 1-Α1, 3-Α2, 5-Α4, 7-Α6, 8-Α7, 9-Α8, 10-Α9, 11-Α10, 12-Α11, 18-Α14, 20-Α15, 21-Α16, 25-Α19 της « Προμήθειας υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Ωραιοκάστρου μετά την 1<sup>η</sup> κατακύρωση» καθώς και την αλλαγή εργοστασίου του είδους με κωδικό 20-Α15 (Ράδιο CD με κασετόφωνο).

**Γ)** Τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης από της 24/11/2014 (συμβατική καταληκτική ημερομηνία παράδοσης) στην 20/12/2014 των επικαιροποιημένων ειδών :

<b>A1</b>	<b>1</b>	PC – INTEL
<b>A2</b>	<b>3</b>	ΦΟΡΗΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (LAPTOP)
<b>A4</b>	<b>5</b>	WEB CAMERA
<b>A6</b>	<b>7</b>	ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER
<b>A7</b>	<b>8</b>	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ INKJET
<b>A8</b>	<b>9</b>	ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ
<b>A9</b>	<b>10</b>	ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
<b>A10</b>	<b>11</b>	ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΦΩΝΗΣ
<b>A11</b>	<b>12</b>	PROJECTOR
<b>A14</b>	<b>18</b>	DVD PLAYER (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΣΚΟΥΣ)
<b>A15</b>	<b>20</b>	ΡΑΔΙΟ CD (με κασετόφωνο)
<b>A16</b>	<b>21</b>	ΔΕΚΤΕΣ

		ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΓΧΡΩΜΟΙ
<b>A19</b>	<b>25</b>	ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ 17”

Η επικαιροποίηση των ανωτέρω ειδών καθώς και η μετάθεση του χρόνου παράδοσής τους δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου αλλά στο γεγονός ότι τα είδη αποτελούν προϊόντα τεχνολογίας των οποίων τα τεχνικά χαρακτηριστικά συνεχώς μεταβάλλονται, σύμφωνα και με τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο ανάδοχος. Επίσης το αίτημα μετάθεσης χρόνου είναι εύλογο διότι προαπαιτούνται ενέργειες και πράξεις οργάνων για την αποδοχή του.

**Δ)** Την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 28518/2014 σύμβασης ως προς την επικαιροποίηση των ανωτέρω ειδών, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης αυτών και ως προς το παράρτημα Α’ της ανωτέρω σύμβασης έτσι ώστε σε αυτό να φαίνονται οι αναλυτικές τιμές ανά είδος κάθε πακέτου (Α,Δ,ΣΤ) καθώς και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **354/2014**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Πρόεδρος του Δ. Σ**

**Καρύδης Αθανάσιος**

