



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 375 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:19/2019

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για α) έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος παράτασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **18-11-2019**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 25103/14-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι επτά (27):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 15. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 17. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (προσήλθε στο
1ο Η.Δ.) |
| 4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 18. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 19. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| 6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 10. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | 24. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 11. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 25. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 13. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 14. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

4. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
6. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 361/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτηση αυτού.

Επίσης, ύστερα από σχετική ψηφοφορία ανάμεσα στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η αλλαγή στην αρίθμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα το 7ο θέμα συζητήθηκε 1ο και το 1ο συζητήθηκε 7ο για λόγους νομιμότητας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παπακωνσταντίνου αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεσαίου κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος Η.Δ.. Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κ. Νικόλαος Γιαϊλατζόγλου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρούδας κ. Χρήστος Σαραμούρτσης και ο Δ.Σ. κ. Ηλίας Λαζαρίδης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ.. Οι Δ.Σ. κ.κ. Σοφία Δημητριάδου και Κωνσταντίνος Τζίκας αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 10ου θέματος Η.Δ.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Εδινέλης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 12ου θέματος Η.Δ.. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Ματσουκατίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 13ου θέματος Η.Δ..

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **13ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής και Νέας Γενιάς κ. Νικόλαο Σαραμούρτση ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο Επικεφαλής του έργου, (Δήμος Ωραιοκάστρου) πρόκειται να υποβάλλει αίτημα για παράταση της διάρκειας του έργου κατά 10 μήνες.

Έχει ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη του εταίρου Ν. 2, Δήμος [Ντιμίτροβγκραντ- Municipality of Dimitrograd-Βουλγαρία](#). Το αίτημα θα υποβληθεί μετά τη θετική απάντηση του εταίρου, ζητώντας την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος.

Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 18 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 10^η Νοεμβρίου 2017 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 10^η Μαΐου 2019. Όμως τον Μάρτιο του 2019 ελήφθη από τη Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία, το αίτημα για την 1^η τροποποίηση του έργου (1st modification). Κύριος λόγος των καθυστερήσεων που περιγραφόταν αφορούσαν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν σύμφωνα με τον νόμο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σχετικά με τη συμβασιοποίηση των δράσεων του έργου.

Στην επιστολή οι δύο εταίροι του έργου (Δήμος Ωραιοκάστρου και Δήμος Dimitrograd) αιτούνταν παράταση 10 μηνών δηλαδή η λήξη του έργου από 31-05-2019 να είναι 31-03-2020. Ωστόσο, η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε παράταση του έργου μέχρι το τέλος του 2019 (31-12-2019).

Ο **Επικεφαλής Εταίρος** του έργου, Δήμος Ωραιοκάστρου, θα προτείνει την προαναφερθείσα επέκταση - παράταση για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Πρώτον, λόγω των καθυστερήσεων διοικητικών διαδικασιών και αλλαγών διοίκησης στο Δήμο λόγω των δημοτικών εκλογών. Δεύτερον, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω καθυστέρησης έκδοσης αποτελέσματος στο διαγωνισμό που αφορούσε στην "Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης-απομαγνησίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στο Δ.Κ. Λητής Δ. Ωραιοκάστρου". Η διαδικασία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του ορισμού αναδόχου μετά το άνοιγμα και των οικονομικών προσφορών, πρακτικά για τα οποία έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών με ορισμό ημερομηνίας εξέτασης τη 19-12-2019. Οι υπόλοιπες δράσεις εκτελούνται κανονικά και αναμένουμε το αποτέλεσμα ορισμού αναδόχου για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου. Όλο αυτό το διάστημα, ο Δήμος Ωραιοκάστρου ολοκλήρωσε τις διαγωνιστικές διαδικασίες και προχώρησε σε συμβασιοποίηση του Διαγωνισμού 3 (Tender 3) που αφορούσε τις δράσεις 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 4.1.1, 4.1.3 and 4.1.4.

Σχετικά με τον **Εταίρο 2**, κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης των εταίρων αναφέρθηκε ότι έχει σχεδόν ολοκληρώσει με τις απαιτούμενες δράσεις που προδιαγράφονται στο πλαίσιο του έργου αλλά δεν διαφάνηκε να υπάρχει αντίρρηση για την οποιαδήποτε δυνατότητα παράτασης του έργου. Αναμένεται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του.

Οι επαληθευμένες δαπάνες του έργου εξακολουθούν να είναι χαμηλές, αλλά προβλέπεται έως το τέλος του χρόνου να έχουν ομαλοποιηθεί.

Η τροποποίηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2.6.3 του ισχύοντος Programme and Project Implementation Manual (Εγχειρίδιο Προγράμματος και Εφαρμογής του Έργου), δηλαδή τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (Modifications approved by the Managing Authority).

Καλούμαστε να εγκρίνουμε την υποβολή αιτήματος παράτασης ή μη για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» και να εξουσιοδοτήσουμε τον Δημάρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το από 14-11-2019 έγγραφο του τμήματος Προγραμματισμού-Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Αποφασίζει Ομόφωνα

εγκρίνει **α)** την υποβολή αιτήματος παράτασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «**Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas**» και ακρωνύμιο «**Aqua-lity**» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «**CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020**» και **β)** εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Παντελεήμονα Τσακίρη προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **375/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου