



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **389 /2019**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **21/2019**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου "Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (Παλιού-πέτρινου) Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου" και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **5-12-2019**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 26648/29-11-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τρεις (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι εννιά (29):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ |
| 3. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 20. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 21. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ |
| 6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 23. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ |
| 7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 24. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 25. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 26. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 11. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 28. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
| 12. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 29. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 13. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | |
| 14. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | |
| 15. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 16. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 17. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

3. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Γ. Λαζαρίδης και Χ. Συμεωνίδης αποχώρησαν κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων και πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **6ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας-Εφαρμογής Προγραμμάτων Αθλητισμού, κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδη, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 25954/26-11-2019 εισήγησε της αιτείται τη λήψη απόφασης σχετικά με:

"ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016.

Αριθμός Μελέτης: 3/2017, **Αριθμός Έργου:** 6/2017

ΣΧΕΤ.: Το υπ' αριθμ. **4253/22-02-2019 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας**, που αφορά την οριστικοποίηση της υπ' αριθμ. 12464/19-07-2018 (ΑΔΑ: Ω56ΑΩΗΖ-Φ00) απόφασης Υπηρεσίας μας (ως Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου), με την οποία κηρύχθηκε Έκπρωτ ανάδοχος εταιρεία «ΑΡΗΣ Κ. Α.Τ.Ε.» από το έργο.

Λαμβάνοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του **N. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
2. Την υπ' αριθμ. **20221/15-09-2017 σύμβαση κατασκευής** του έργου, ποσού 177.087,46 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Καψανάκη Γεωργίου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» και με προθεσμία περάτωσης του έργου τους έξι (6) μήνες με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.
3. Την **υπ' αριθμ. 12464/19-07-2018** (ΑΔΑ: Ω56ΑΩΗΖ-Φ00) **απόφαση της Υπηρεσίας μας** (ως Διευθύνουσα Υπηρεσία), **που αφορά την Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».**
4. Την από **20-09-2018** (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 15848/20-09-2018) **ένσταση** της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
5. Το υπ' αριθμ. **17676/16-10-2018 έγγραφο μας** προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που αφορά τις απόψεις της Υπηρεσίας μας στα πλαίσια εξέτασης της προαναφερόμενης ένστασης της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
6. Το υπ' αριθμ. **57586/27-09-2018 έγγραφό του Τμήματος Προσωπικού** της Διεύθυνσης Διοίκησης, **της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης**, με το οποίο διαβίβασε την από 20-09-2018 ένσταση της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, βάσει των διατάξεων των Ν. 4412/2016 & Ν. 4491/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
7. Το από **30-11-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) **της Υπηρεσίας μας** προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για την πορεία της εξέτασης των ενστάσεων της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
8. Το από **03-12-2018 ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) **του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων**, με το οποίο μας ενημέρωσε αναλυτικά για τα κάτωθι:
«Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Δημ. Έργων της Γ.Γ.Υ. αδυνατεί να εξετάζει το σύνολο των ενστάσεων για όλα τα έργα όλων των φορέων της Χώρας.
Ως εκ τούτου έχει αποφασίσει να μην ασχολείται με ενστάσεις που αφορούν σε έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 €, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", ενώ ταυτόχρονα έχει ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους στην Πολιτική Ηγεσία, ώστε να προχωρήσει η αναγκαία σχετική νομοθετική ρύθμιση, την οποία αναμένουμε.
Μέχρι να υπάρξει τέτοια ρύθμιση, οι ενστάσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΣΔΕ, για έργα με μικρότερο προϋπολογισμό, απλώς καταχωρούνται και αναγκαστικά **θα απορριφθούν σιωπηρά με την πάροδο του τριμήνου.**»
9. Την υπ' αριθμ. **82/2019** (ΑΔΑ: 6ΥΟΒΩΗΖ-Ζ9Μ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία οριστικοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 12464/19-07-2018 (ΑΔΑ: Ω56ΑΩΗΖ-Φ00) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
10. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

και σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 13 του άρθρου 160** "Έκπτωση αναδόχου" του **N. 4412/2016**, ισχύει ότι:

«Αν, μετά την οριστικοποίηση της έκπτωσης, η προϊσταμένη αρχή αποφασίσει την ολοκλήρωση του έργου, προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο αναδείχθηκε ο έκπτωτος ανάδοχος και του προτείνει να αναλάβει αυτός το έργο ολοκλήρωσης της έκπτωτης εργολαβίας, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στο διαγωνισμό. Η σύμβαση εκτέλεσης συνάπτεται εφόσον εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της πρότασης περιέλθει στην προϊσταμένη αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν ο ανωτέρω μειοδότης δεν δεχθεί την πρόταση σύναψης σύμβασης, η προϊσταμένη αρχή προσκαλεί τον επόμενο κατά σειρά

μειοδότη, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. Εφόσον και αυτός απορρίψει την πρόταση, η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει κατά την κρίση της είτε στην **ανοικτή δημοπρασία** είτε στη **διαδικασία με διαπραγμάτευση**, κατά τις οικείες διατάξεις.

Με την υπ' αριθμ. 116/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου να γίνει βάσει της σειράς που αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 160 (Έκπτωση αναδόχου) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Με το υπ' αριθμ. 5937/18-3-2019 έγγραφο προσκαλέσαμε τον **2^ο** κατά σειρά μειοδότη **«Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.Τ.Ε.»** για να αναλάβει το έργο, αλλά εντός δέκα πέντε (15) ημερών δεν μας έστειλε έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης και στην συνέχεια με το υπ' αριθμ. 7701/9-4-2019 έγγραφο προσκαλέσαμε τον **3^ο** κατά σειρά μειοδότη **«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΚΟΥΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Δ.Τ. "ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε."»** για να αναλάβει το έργο που με το υπ' αριθμ. 8795/22-4-2019 έγγραφό του μας απάντησε ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει το έργο.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. **13** του άρθρου **160** του **Ν. 4412/2016** η προϊσταμένη αρχή για την ανάδειξη αναδόχου στο έργο προσφεύγει πλέον κατά την κρίση της είτε στην **ανοικτή δημοπρασία** είτε στη **διαδικασία με διαπραγμάτευση**, κατά τις οικείες διατάξεις.

Με την υπ' αριθμ. **227/2019** απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε σύμφωνα με την εισήγηση μας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ολοκλήρωση του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 1ου (ΠΑΛΙΟΥ-ΠΕΤΡΙΝΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»**

Παρακαλούμε για την λήψη της σχετικής απόφασης."

Βάσει των ανωτέρω, καλούμαστε να αποφασίσουμε για την ολοκλήρωση του έργου "Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (Παλιού-πέτρινου) Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου" και τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 4412/2016. Επίσης, να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου είτε με ανοικτή δημοπρασία, είτε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010.
4. Τις διατάξεις του **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
5. Την υπ' αριθμ. **20221/15-09-2017 σύμβαση κατασκευής** του έργου, ποσού 177.087,46 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α. 24%), που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Ωραιοκάστρου και του κ. Καψανάκη Γεώργιου εκπροσώπου της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ.

- ΑΤΕ» και με προθεσμία περάτωσης του έργου τους έξι (6) μήνες με αφετηρία την υπογραφή της σύμβασης.
6. Την υπ' αριθμ. **12464/19-07-2018** (ΑΔΑ: Ω56ΑΩΗΖ-Φ00) **απόφαση της Υπηρεσίας μας** (ως Διευθύνουσα Υπηρεσία), **που αφορά την Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας** «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
 7. Την από **20-09-2018** (ημερομηνία επίδοσης με Δικαστικό Επιμελητή & αρ. πρωτ. Δήμου 15848/20-09-2018) **ένσταση** της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
 8. Το υπ' αριθμ. **17676/16-10-2018** **έγγραφο μας** προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, που αφορά τις απόψεις της Υπηρεσίας μας στα πλαίσια εξέτασης της προαναφερόμενης ένστασης της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
 9. Το υπ' αριθμ. **57586/27-09-2018** **έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού** της Διεύθυνσης Διοίκησης, **της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης**, με το οποίο διαβίβασε την από 20-09-2018 ένσταση της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ» στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, βάσει των διατάξεων των Ν. 4412/2016 & Ν. 4491/2017 και τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018, Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») οι οποίες αντικατέστησαν το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).
 10. Το από **30-11-2018** **ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) **της Υπηρεσίας μας** προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, για την πορεία της εξέτασης των ενστάσεων της Εταιρείας «ΑΡΗΣ Κ. ΑΤΕ».
 11. Το από **03-12-2018** **ηλεκτρονικό μήνυμα** (email) **του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων**, με το οποίο μας ενημέρωσε αναλυτικά για τα κάτωθι:
«Σας γνωρίζουμε ότι το Συμβούλιο Δημ. Έργων της Γ.Γ.Υ. αδυνατεί να εξετάζει το σύνολο των ενστάσεων για όλα τα έργα όλων των φορέων της Χώρας.
Ως εκ τούτου έχει αποφασίσει να μην ασχολείται με ενστάσεις που αφορούν σε έργα προϋπολογισμού μέχρι 5.000.000 €, όπως ίσχυε με τις διατάξεις του "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ", ενώ ταυτόχρονα έχει ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους στην Πολιτική Ηγεσία, ώστε να προχωρήσει η αναγκαία σχετική νομοθετική ρύθμιση, την οποία αναμένουμε.
Μέχρι να υπάρξει τέτοια ρύθμιση, οι ενστάσεις που υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΣΔΕ, για έργα με μικρότερο προϋπολογισμό, απλώς καταχωρούνται και αναγκαστικά **θα απορριφθούν σιωπηρά με την πάροδο του τριμήνου.**»
 12. Την υπ' αριθμ. **82/2019** (ΑΔΑ: 6Υ0ΒΩΗΖ-Ζ9Μ) **απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου** του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία οριστικοποιήθηκε η υπ' αριθμ. 12464/19-07-2018 (ΑΔΑ: Ω56ΑΩΗΖ-Φ00) απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.
 13. Τα συμβατικά τεύχη και τα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία

α) την **ολοκλήρωση του έργου** "Αποκατάσταση και επαναλειτουργία του 1ου (Παλιού-πέτρινου) Δημοτικού σχολείου Ωραιοκάστρου".

β) καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης των υπολειπόμενων εργασιών του έργου τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι Δ.Σ. Χ. Τερζής, Π. Σκαρλάτος, Θ. Μασσουκατίδης, Κ. Τζίκας, Α. Πολυχρονίδης και Η. Τσακαλίδης καταψήφισαν και ετάχθησαν υπέρ της διαδικασίας της ανοικτής δημοπρασίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **389/2019**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευαγγελία Δρόσου