



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 10/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **2/21-01-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου της υπ'αρ. 10061/14-05-2019 σύμβασης που αφορά την υλοποίηση δράσεων του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» (Aqua-lity).

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020** και ώρα **8:30**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την αρ.πρωτ. 811/17-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παρευρέθησαν τα έξι (6), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τσακαλίδης Ηρακλής
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

**Απόντες**

1. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
2. Τερζής Χρήστος
3. Σκαρλάτος Παντελής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής **δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 2/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτηση τους.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **6ο θέμα ημερήσιας διάταξης**,  ανέφερε τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
3. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».
4. Την υπ' αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
5. την υπ' αρ. 10061/14-05-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: 'Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas' και ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
6. το άρθρο 13 (Τροποποίηση σύμβασης) της 10061/14-05-2019 σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005100654.
7. την υπ' αριθμ. 28.349/16-12-2019, έγγραφη αίτηση της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." με Θέμα «Αίτημα παράτασης της από 14/05/2019 σύμβασης με αρ. πρωτ. 10061 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas με το ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V–Α Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
8. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
9. την με ημερομηνία 10/01/2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο, 10-01-2020

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων  
 Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα  
 Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, έχοντας υπόψιν :

1. Την υπ'αριθμ.28349 / 16-12-2019, έγγραφη αίτηση παράτασης της εταιρείας "Euroaction A.E."
2. Το γεγονός ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016
4. Την υπ'αριθμ.10061/14-5-2019 σύμβαση του Δήμου Ωραιοκάστρου με την παραπάνω εταιρεία για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : " Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas" με το ακρωνύμιο "Aquaity"
5. Την υπ'αριθμ.20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής για τον ορισμό των μελών της παραπάνω επιτροπής
6. Την υπ'αριθμ.124/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που παρέτεινε το χρόνο παράδοσης του παραδοτέου 2.1.4 "Υλικό Δημοσιότητας"
7. Την συνολικότερη παράταση του έργου "Aquality", που χορηγήθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία, έως 31-8-2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

υπέρ του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου για την υπ'αριθμ.10061/14-5-2019 σύμβαση και ειδικά για τις δράσεις :

- α) 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος
- β) 2.1.4 - Υλικό Δημοσιότητας
- γ) 2.1.5. - Δελτία Τύπου
- δ) 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου

έως την επικαιροποιημένη λήξη του έργου (31-8-2020) ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, σε περίπτωση νέας παράτασης του έργου.

Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3. ΜΠΑΡΖΩΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ

**Σας καλώ :**

Α) **Να εγκρίνουμε** την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10061/14-05-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." παρατείνοντας το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων:

- 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος
- 2.1.4 - Υλικό Δημοσιότητας
- 2.1.5. - Δελτία Τύπου
- 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου

Έως την επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης του έργου και συγκεκριμένα έως τις 31/08/2020.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
3. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».
4. Την υπ' αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
5. την υπ' αρ. 10061/14-05-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: 'Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas' και ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
6. το άρθρο 13 (Τροποποίηση σύμβασης) της 10061/14-05-2019 σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV005100654.
7. την υπ' αριθμ. 28.349/16-12-2019, έγγραφη αίτηση της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." με Θέμα «Αίτημα παράτασης της από 14/05/2019 σύμβασης με αρ. πρωτ. 10061 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas με το ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
8. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
9. την με ημερομηνία 10/01/2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης &

Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

### **Αποφασίζει με ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Εγκρίνει** την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10061/14-05-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." παρατείνοντας το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων:

- 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος
- 2.1.4 - Υλικό Δημοσιότητας
- 2.1.5. - Δελτία Τύπου
- 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου

Έως την επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης του έργου και συγκεκριμένα έως τις 31/08/2020.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος καταψήφισε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 10/2020

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**