



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 172 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **34/03-12-2019** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του αιτήματος τροποποίησης της υπ' αριθμ. 3447/14-02-2019 σύμβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, κατά το σκέλος που αφορά τη μεταφορά της διεξαγωγής.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, **03 Δεκεμβρίου 2019** και ώρα **8:30**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ' του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την 26.619/29-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
4. Τσακαλίδης Ηρακλής
5. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Απόντες

1. Λαζαρίδης Αριστείδης
2. Μαρμαρίδης Σταύρος
3. Τερζής Χρήστος
4. Σκαρλάτος Παντελής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **3ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, ανέφερε τα παρακάτω:

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία....»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016
3. την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «.. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειά της, σε αντικειμενικά διαξιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου....»
4. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».
5. Την υπ' αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
6. το άρθρο 4.4 (Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της) της σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC003662996.
7. την υπ' αρ. 3447/14-02-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών « Εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας LEVER A.E., συνολικής διάρκειας 9 μηνών.
8. Την υπ' αριθμ. 141/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
9. την υπ' αριθμ. 25286/18-11-2019, έγγραφη αίτηση της εταιρείας"LEVER A.E." με Θέμα «Αίτημα τροποποίησης της υπ'αρ. πρωτ. 3447/14-02-2019 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»
10. το γεγονός ότι το ανωτέρω αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
11. την με ημερομηνία 25-11-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία αναφέρει:

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων
 Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα
 Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής:

ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, έχοντας υπ'όψιν :

1. Την υπ'αριθμ. 25286 / 18-11-2019, έγγραφη αίτηση παράτασης της εταιρείας "LEVER A.E."
2. Το γεγονός ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016, άρθρο 217 και το άρθρο 4.4 της διακήρυξης
4. Την υπ'αριθμ.3447 / 14-2-2019 σύμβαση προμήθειας παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας " LEVER A.E."
5. Την υπ'αριθμ.20/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της παραπάνω επιτροπής
6. Την υπ'αριθμ.246/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που παράτεινε την παράδοση του β' παραδοτέου έως 14-7-2019
7. Την υπ'αριθμ.150.6/2019 απόφαση του Πράσινου Ταμείου που παρατείνει τη διάρκεια του Προγράμματος έως 26-02-2021
8. Τη αδυναμία εκ μέρους του Δήμου Ωραιοκάστρου, να διεξάγει τις διαβουλεύσεις που περιγράφονταν στην παράγραφο 1.5 της διακήρυξης και δη στο β, γ και δ παραδοτέο, λόγω της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης νέων αιρετών οργάνων του Δήμου, του υψηλού φόρτου εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, της απρόβλεπτης μακροχρόνιας ασθένειας του αρμόδιου υπαλλήλου για την παρακολούθηση και εκτέλεσης της σύμβασης
9. Την υπ'αριθμ. 141/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που παρατείνει το συνολικό συμβατικό χρόνο μέχρι τις 14-3-2020,
10. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αλλάζει το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

υπέρ του αιτήματος τροποποίησης της υπ'αριθμ.3447/14-2-2019 σύμβασης ως εξής :
 "Μεταφέρεται η διεξαγωγή της 3ης διαβούλευσης (Ενημέρωση Πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα) απο το 3ο Παραδοτέο : Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων" στο 4ο παραδοτέο : Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων".

Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
2. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
3. ΜΠΑΡΖΩΚΑ ΧΑΡΟΥΛΑ

Σας καλώ:

Να εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ'αρ. 3447/14-02-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας LEVER A.E. Η τροποποίηση αφορά τη μεταφορά της διεξαγωγή της 3ης διαβούλευσης (Ενημέρωση Πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα) από το 3ο Παραδοτέο : Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων" στο 4ο παραδοτέο : Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων".

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία....»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016
3. την παρ. 2 του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «.. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειά της, σε αντικειμενικά διαξιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου....»
4. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».
5. Την υπ' αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
6. το άρθρο 4.4 (Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της) της σχετικής διακήρυξης με ΑΔΑΜ 18PROC003662996.
7. την υπ' αρ. 3447/14-02-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών « Εκπόνησης σχεδίου βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας» μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας LEVER A.E., συνολικής διάρκειας 9 μηνών.
8. Την υπ' αριθμ. 141/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
9. την υπ' αριθμ. 25286/18-11-2019, έγγραφη αίτηση της εταιρείας"LEVER A.E." με Θέμα «Αίτημα τροποποίησης της υπ'αρ. πρωτ. 3447/14-02-2019 σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»
- 10.το γεγονός ότι το ανωτέρω αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- 11.την με ημερομηνία 25-11-2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει **ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με το εισηγητικό μέρος της παρούσας, την τροποποίηση της υπ'αρ. 3447/14-02-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας LEVER A.E. Η τροποποίηση αφορά τη μεταφορά της διεξαγωγή της 3ης διαβούλευσης (Ενημέρωση Πολιτών για τα επιλεγμένα μέτρα) από το 3ο Παραδοτέο : Ανάπτυξη κοινού οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων - Προσδιορισμός και Αξιολόγηση Πακέτου Μέτρων" στο 4ο παραδοτέο : Οριστικό ΣΒΑΚ - Μεθοδολογία παρακολούθησης και αξιολόγησης των Μέτρων".

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 172/2019

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ