



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 223/2020

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **24/31-8-2020 τακτικής** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της από 25-08-2020 γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας αναφορικά με την τροποποίηση της υπ αριθμ.1650 / 31-1-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Ι.Κ.Ε.**

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14659/27-08-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα πέντε (5), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταυρος

**Απόντες**

1. Τερζής Χρήστος
2. Σκαρλάτος Παντελής
3. Τσακαλίδης Ηρακλής
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θέματος ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **9ο θέμα**, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

#### **Λαμβάνοντας υπόψη:**

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
3. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφασης της αναθέτουσας αρχής».
4. την υπ' αριθμ. 23/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 τις Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68<sup>Α</sup>/20-03-2020).
6. την υπ' αρ. 1650/31-01-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «Ερμής Μον. Ι.Κ.Ε» για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου» (ΑΔΑΜ : 20SYMV006227008) ) καθώς και την υπ'αριθμ.11545 / 10-07-2020 τροποποίησή της (ΑΔΑΜ: 20SYMV007008413) που παρατείνει την αρχική διάρκεια έως 12/09/2010.
7. την υπ'αριθμ. 109/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και η τροποποίηση της υπ' αρ. 1650/31-01-20120 σύμβασης.
8. την υπ' αριθμ. 14250/25-08-2020, έγγραφη αίτηση της εταιρείας «Ερμής Μον. Ι.Κ.Ε» με θέμα «Αίτημα παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ.1650/31-01-2020 ΑΔΑ 20SYMV006227008 2020-01-31 με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου» συνολικού ποσού 209.128,73 € με το Φ.Π.Α. 24%.
9. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- 10.την με ημερομηνία 25-08-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής

Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει:

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων  
Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για  
τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

### **ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ**

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, έχοντας υπ'όψιν :

1. Τις υπ'αριθμ.14250 από 25-08-2020 έγγραφες αιτήσεις τροποποίησης του οικονομικού φορέα "Ερμής Ι.Κ.Ε."
2. Το γεγονός ότι αυτές υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016, άρθρο 206 και το άρθρο 6.1 της διακήρυξης
4. Την υπ'αριθμ.1650 / 31-1-2020 σύμβαση προμήθειας "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ" (ΑΔΑΜ : 20SYMV 006227008) καθώς και την υπ'αριθμ.11545 / 10-07-2020 τροποποίηση της (ΑΔΑΜ : 20SYMV007008413) που παρατείνει την αρχική διάρκεια έως 12/09/2010
5. Την υπ'αριθμ.23 / 2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της παραπάνω επιτροπής
6. Τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ.1, περ.δ της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68 Α/20-3-20), όπου περιγράφεται η δυνατότητα παράτασης κάθε είδους συμβατικών προθεσμιών, για χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την οικεία απόφαση"
7. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αλλάζει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης

### **ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ**

υπέρ του αιτήματος τροποποίησης της υπ'αριθμ.1650 / 31-1-20 σύμβασης και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 2 "Διάρκεια" παρ.1, ορίζοντας την παράδοση του εξοπλισμού σε επιπλέον τριάντα πέντε ημέρες (35) ημέρες, ήτοι διακόσιες εξήντα (260) στο σύνολο ή μέχρι 17-10-2020.

Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΜΠΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .....
2. ΚΛΗΜΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ .....
3. ΒΡΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ .....

**Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.**

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
3. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφασης της αναθέτουσας αρχής».
4. την υπ' αριθμ. 23/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 τις Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68<sup>Α</sup>/20-03-2020).
6. την υπ' αρ. 1650/31-01-2020 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «Ερμής Μον. Ι.Κ.Ε» για «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου» (ΑΔΑΜ : 20SYMV006227008) ) καθώς και την υπ'αριθμ.11545 / 10-07-2020 τροποποίησή της (ΑΔΑΜ: 20SYMV007008413) που παρατείνει την αρχική διάρκεια έως 12/09/2010.
7. την υπ'αριθμ. 109/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε και η τροποποίηση της υπ' αρ. 1650/31-01-20120 σύμβασης.
8. την υπ' αριθμ. 14250/25-08-2020, έγγραφη αίτηση της εταιρείας «Ερμής Μον. Ι.Κ.Ε» με θέμα «Αίτημα παράτασης της σύμβασης με αρ. πρωτ.1650/31-01-2020 ΑΔΑ 20SYMV006227008 2020-01-31 με θέμα «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου» συνολικού ποσού 209.128,73 € με το Φ.Π.Α. 24%.
9. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

10.την με ημερομηνία 25-08-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

**Αποφασίζει Ομόφωνα**

1. **Εγκρίνει** την από 25-08-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας
2. **Τροποποιεί** την υπ' αριθμ. 1650/31-01-2020 σύμβαση προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ωραιοκάστρου μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας ΕΡΜΗΣ Μ. Ι.Κ.Ε. και συγκεκριμένα τροποποιεί το άρθρο 2 παρ. 1 (Διάρκεια) της σύμβασης ορίζοντας ως συνολικό χρόνο παράδοσης τις διακόσιες εξήντα (260) ημέρες.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **223/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**