



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 225/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **24/31-8-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη της από **27-08-2020** γνωμοδότησης της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής αναφορικά με την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ.10061/14-5-2019 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14659/27-08-20 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα πέντε (5), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταυρος

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
2. Σκαρλάτος Παντελής
3. Τσακαλίδης Ηρακλής
4. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δυο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θέματος ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 212/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **11ο θέμα**, της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
3. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».
4. την υπ' αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
5. την υπ' αρ. 10061/14-05-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: 'Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas' και ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
6. το άρθρο 13 (Τροποποίηση σύμβασης) της 10061/14-05-2019 σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 19ΣΥΜV005100654.
7. την υπ' αρ. 10/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αρ. 10061/14-05-2019 σύμβασης και συγκεκριμένα παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων: α) 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος, β) 2.1.4. – Υλικό Δημοσιότητας, γ) 2.1.5. - Δελτία Τύπου, δ) 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου έως τις 31/08/2020.
8. την υπ' αριθμ. 14.620/27-08-2020, έγγραφη αίτηση της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." με θέμα «Αίτημα παράτασης της από 14/05/2019 σύμβασης με αρ. πρωτ. 10061 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas με το ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V–A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

9. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.
10. την με ημερομηνία 27-08-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, η οποία αναφέρει:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Ωραιόκαστρο, 27-08-2020

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων
 Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα
 Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, έχοντας υπ' όψιν :

1. Την υπ' αριθμ.14620 / 27-08-2020, έγγραφη αίτηση παράτασης της εταιρείας "Euroaction A.E."
2. Το γεγονός ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016
4. Την υπ' αριθμ.10061/14-5-2019 σύμβαση του Δήμου Ωραιοκάστρου με την παραπάνω εταιρεία για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : " Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas" με το ακρωνύμιο "Aquaity"
5. Τις υπ. αριθμ.21928 / 4-10-19 και 3728 / 27-2-20 προγενέστερες τροποποιήσεις
6. Την υπ' αριθμ.20 / 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της παραπάνω επιτροπής
7. Την συνολικότερη παράταση του έργου "Aquality", που χορηγήθηκε από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία, έως 31-12-2020

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

υπέρ του αιτήματος παράτασης του συμβατικού χρόνου για την υπ' αριθμ.10061/14-5-2019 σύμβαση και ειδικά για τις δράσεις :

α) 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος

β) 2.1.5. - Δελτία Τύπου

γ) 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου

έως την επικαιροποιημένη λήξη του έργου, ήτοι 31-12-2020.

Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ (Αναπλ.Μέλος)
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Αναπλ.Μέλος)

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει «...αιτιολογημένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία...»
2. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.
3. το άρθρο 216 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο «..η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής».
4. την υπ' αριθμ. 20/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « Λήψη απόφασης για συγκρότηση α) Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών και β)Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016».
5. την υπ' αρ. 10061/14-05-2019 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την υλοποίηση των δράσεων του έργου με τίτλο: 'Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas' και ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
6. το άρθρο 13 (Τροποποίηση σύμβασης) της 10061/14-05-2019 σχετικής σύμβασης με ΑΔΑΜ 19ΣΥΜΝ005100654.
7. την υπ'αρ. 10/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ' αρ. 10061/14-05-2019 σύμβασης και συγκεκριμένα παρατάθηκε το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων: α) 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος, β) 2.1.4. – Υλικό Δημοσιότητας, γ) 2.1.5. - Δελτία Τύπου, δ) 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου έως τις 31/08/2020.
8. την υπ' αριθμ. 14620/27-08-2020, έγγραφη αίτηση της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." με Θέμα «Αίτημα παράτασης της από 14/05/2019 σύμβασης με αρ. πρωτ. 10061 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas με το ακρωνύμιο 'Aqua – lity' στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».
9. το γεγονός ότι η ανωτέρω αίτηση παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα.

10.την με ημερομηνία 27-08-2020 γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 10061/14-05-2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΘΑΞΙΟΝ Α.Ε." παρατείνοντας το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων:

- 2.1.3 - Διεθνές Συνέδριο Κλεισίματος
- 2.1.5. - Δελτία Τύπου
- 4.1.3. - Αξιολόγηση του Έργου

Έως την επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης του έργου και συγκεκριμένα έως τις 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **225/2020**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**