



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αρ. Απόφ. 344/2020**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της **34/17-11-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban Areas» με το ακρωνύμιο "Aquality", του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 έως τις 31/10/2021.

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20244/13-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα έξι (6), δηλαδή:

**Παρόντες**

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τσακαλίδης Ηρακλής

**Απόντες**

1. Σκαρλάτος Παντελής (δικαιολογημένα απών)
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Τερζής Χρήστος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής αναφέροντας τους λόγους για του οποίους δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία (3) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 337/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος **το 4ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης με την Α.Π. 19.687/06-11-2020 εισήγηση του μας παραθέτει τα εξής:

**"ΘΕΜΑ:** Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas » με το ακρωνύμιο "Aquality", του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 έως τις 31/10/2021.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas » και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «C P INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 - 2020 », επιθυμεί να υποβάλει αίτημα προς τη Διαχειριστική Αρχή για παράταση της διάρκειας του έργου κατά 10 μήνες, **ήτοι μέχρι την 31/10/2021.**

Κατόπιν εσωτερικής μεταξύ των Εταίρων επικοινωνίας, ο Εταίρος Ν.2, Δήμος Ντιμίτροβγκραντ - Municipality of Dimitrograd - Βουλγαρία, έχει αποστείλει επιστολή σύμφωνα με την οποία αφουγκράζεται τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις που αντιμετώπισε ο Δήμος Ωραιοκάστρου και δίνει τη συναίνεσή του για παράταση της διάρκειας υλοποίησης του έργου.

Η αρχική διάρκεια του έργου ήταν 18 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 10η Νοεμβρίου 2017 και ημερομηνία ολοκλήρωσης την 10η Μάιου 2019. Όμως τον Μάρτιο του 2019 ελήφθη από την Διαχειριστική Αρχή του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Βουλγαρία, το αίτημα για την 1η τροποποίηση του έργου (1stmodification). Κύριος λόγος των καθυστερήσεων που περιγραφόταν αφορούσαν σε γραφειοκρατικές διαδικασίες που έπρεπε να ακολουθηθούν σύμφωνα με τον νόμο για τις διαγωνιστικές διαδικασίες σχετικά με τη συμβασιοποίηση των δράσεων του έργου, αλλά και οι δημοτικές εκλογές που επέφεραν πολλές αλλαγές στα εσωτερικά του Δήμου. Στην επιστολή οι δύο Εταίροι του έργου (Δήμος Ωραιοκάστρου και Δήμος Dimitrograd) αιτούνταν παράτασης 10 μηνών, δηλαδή η λήξη του έργου να

παραταθεί έως την 31-03-2020. Ωστόσο, η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε παράταση του έργου μέχρι το τέλος του 2019 (31-12-2019).

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο του 2019, ο Επικεφαλής εταίρος ύστερα από επικοινωνία με τον Εταίρο 2, έκριναν αναγκαία μία δεύτερη παράταση του έργου. Στις 26/11/2019 στάλθηκε το αίτημα για την 2η τροποποίηση του έργου (2nd modification) προς την Διαχειριστική Αρχή. Στο προαναφερθέν αίτημα οι εταίροι του έργου αιτούνταν παράταση 10 μηνών, δηλαδή η περίοδος υλοποίησης του έργου να παραταθεί έως την 31-08-2020. Ωστόσο, η Διαχειριστική Αρχή ενέκρινε παράταση του έργου μέχρι τις 31-08-2020.

Τέλος, τον Αύγουστο του 2020, ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, Δήμος Ωραιοκάστρου και ο Εταίρος 2, πρότειναν εκ νέου παράταση της διάρκειας του έργου για δύο βασικούς λόγους.

**Πρώτον**, η έξαρση της πανδημίας του Covid – 19 καθώς και το lockdown που ακολούθησε, επέφεραν τεράστιες καθυστερήσεις σε γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θέματα.

**Δεύτερον**, υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στο χρονοδιάγραμμα του έργου, λόγω καθυστέρησης έκδοσης αποτελέσματος στο διαγωνισμό που αφορούσε στην "Προμήθεια συστήματος αποσιδήρωσης - απομαγνησίωσης για την ύδρευση του οικισμού Ανθούπολης στο Δ.Κ. Λητής Δ. Ωραιοκάστρου" (Δράση 3.1.1). Καθοριστικό ρόλο στην καθυστέρηση της υλοποίησης των δράσεων έπαιξε το γεγονός ότι ένας εκ των δύο υποψήφιων αναδόχων υπέβαλε ένσταση κατόπιν δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Συνεπώς, οι δικαστική διαμάχη που ακολούθησε επηρέασε δραματικά την πρόοδο της υλοποίησης. Η Διαχειριστική Αρχή κατανοώντας απολύτως τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Επικεφαλής Εταίρος, ενέκρινε τετράμηνη παράταση της διάρκειας του έργου μέχρι την 31-12-2020 (3rd modification). Ωστόσο, την παρούσα στιγμή βρισκόμαστε πάλι σε θέση να αιτηθούμε παράτασης από την Διαχειριστική Αρχή, διότι συνέπεια όλων των ανωτέρω ήταν ο Δήμος Ωραιοκάστρου να καταφέρει να υπογράψει μόλις πρόσφατα την σύμβαση με τον Ανάδοχο (Δράση 3.1.1), η οποία σύμβαση, μάλιστα, έχει διάρκεια μέχρι τον Αύγουστο του 2021. Αυτό σημαίνει ότι η δεξαμενή θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει μέσα στο διάστημα των επόμενων μηνών, στη συνέχεια θα πρέπει να λειτουργήσει πιλοτικά για δύο μήνες (Δράση 4.1.2) και τέλος θα πρέπει να υλοποιηθούν οι δράσεις που είναι χρονικά μεταγενέστερες της πιλοτικής, όπως η Δράση 4.1.3 –Αξιολόγηση Έργου, Δράση 2.1.3 Συνέδριο Κλεισίματος, Δράση 1.1.2 –Τελική Αναφορά, κλπ.

Επιπλέον, την παρούσα στιγμή η Θεσσαλονίκη αλλά και ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε καθολικό lockdown λόγω της πανδημίας, και είναι άγνωστο για πόσο θα διαρκέσει η κατάσταση αυτή, γεγονός που φανερά δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή υλοποίηση των δράσεων.

Είναι, συνεπώς, φανερό ότι η παράταση 10 μηνών είναι ζωτικής σημασίας για την ολοκλήρωση του έργου από μεριάς του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όλες οι υπόλοιπες δράσεις του έργου έχουν υλοποιηθεί, ενώ η διαδικασία της τρίτης πιστοποίησης δαπανών του Δήμου Ωραιοκάστρου είναι σε εξέλιξη.

Επιπλέον, μαζί με το αίτημα για παράταση, ο Δήμος Ωραιοκάστρου θα ζητήσει την έγκριση για τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου (Application Form) σχετικά με τον δείκτη νερού, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις είναι 12 κυβικά εκτάρια, ενώ στο Τεχνικό Δελτίο ο δείκτης αυτός ορίζεται στα 50 κυβικά εκτάρια.

Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2.6.3 του ισχύοντος Εγχειριδίου Προγράμματος και Εφαρμογής του Έργου (Programme and Project Implementation Manual ), δηλαδή τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από τη Διαχειριστική Αρχή (Modifications approved by the Managing Authority).

### **Παρακαλώ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την:**

1. Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης 10 μηνών της διάρκειας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Application of innovativetechniques for improvingdrinkingwaterqualityinurbanareas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 - 2020», και
2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με την παράταση του έργου.

Ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, Δήμος Ωραιοκάστρου, θα προτείνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

### **Παρακαλώ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της παράτασης κατά δέκα (10) μήνες, της υλοποίησης του έργου."**

Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το έργο με τίτλο «Application of innovativetechniques for improvingdrinkingwaterqualityinurbanareas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 - 2020».
5. Την Α.Π. 19.687/06-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

**Αποφασίζει ομόφωνα**

**A. Εγκρίνει την** υποβολή αιτήματος παράτασης 10 μηνών της διάρκειας υλοποίησης του έργου με τίτλο «Application of innovative techniques for improving drinking water quality in urban areas» και ακρωνύμιο «Aqua-lity» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «CP INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 - 2020», και

**B. Εξουσιοδοτεί** τον Δήμαρχο, κ. Τσακίρη Παντελεήμονα, προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με την παράταση του έργου.

Ο Επικεφαλής Εταίρος του έργου, Δήμος Ωραιοκάστρου, θα προτείνει τις προαναφερθείσες τροποποιήσεις για την ομαλή υλοποίηση του έργου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **344/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ**