



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 366/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **36/1-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **09:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) και Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 21044/27-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Λαζαρίδης Αριστείδης
3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
4. Μαρμαρίδης Σταύρος
5. Τερζής Χρήστος
6. Τσακαλίδης Ηρακλής
7. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος Η.Δ.)

Απόντες

1. Ζιακούλης Ηλίας
2. Σκαρλάτος Παντελής (δικαιολογημένα απών)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα ότι ο κ. Παντελής Σκαρλάτος απέστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα στη γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

αναφέροντας τους λόγους για του οποίους δεν μπορεί να παρευρεθεί στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 362/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **2ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Έργων του Δήμου με το **υπ' αριθμ. πρωτ. 20868/26-11-2020** έγγραφό του ζητά την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**».

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

A. Στοιχεία του Έργου

Ημερομηνία Δημοπράτησης:	02.05.2019
Προϋπολογισμός Μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.):	323.318,52€ (χωρίς Φ.Π.Α.)
Μέση Έκπτωση :	53,05%
Απόφαση ανάθεσης του έργου :	88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου
Ποσό σύμβασης :	151.808,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης :	12.11.2019
Διάρκεια έργου:	8 μήνες (έως 11.07.2020)
Παράταση έργου:	6 μήνες (έως 21.01.2021 σύμφωνα με την υπ' αρ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου)
Συμβατική Δαπάνη:	151.808,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Προτεινόμενη Δαπάνη με τον 1ο ΑΠΕ:	151.808,28 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Ανάδοχος :	ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.
Επιβλέπουσα:	Αστεριάδη Μαγδαληνή

B. Ιστορικό

Αντικείμενο εργολαβίας: Το τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση αγωγών ύδρευσης στους τρεις οικισμούς Δρυμό, Λητή και Μελισσοχώρι, του Δήμου Ωραιοκάστρου, τα οποία, λόγω της παλαιότητάς τους, δε μπορούν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου ύδατος στους οικισμούς. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, στα πλαίσια της μελέτης προτάθηκε η κατασκευή των παρακάτω αγωγών ύδρευσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Στον οικισμό Δρυμού μελετάται αγωγός Φ160, 10 atm/ μήκους 742μ και Φ63, 10 atm/ μήκους 60μ

Στον οικισμό Λητής μελετώνται συνολικά αγωγοί Φ125, 10atm/ μήκους 315μ και Φ90, 10atm/ μήκους 111μ και Φ200, 16 atm/ μήκους 83μ. Επιπλέον μελετάται νέο φρεάτιο διαστάσεων 1,0x 2,0 x 2,5 μ στην αρχή του νέου αγωγού Φ200.

Τέλος στον οικισμό Μελισσοχωρίου μελετάται αγωγός Φ90, 10atm/ μήκους 1.428μ, Φ63, 10atm/ μήκους 183μ, Φ110/ μήκους 156μ

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ 260.000,00 € ΣΑΕ 055 2001ΣΕ0550002 και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω., Κ.Α. 10.7413.1002

Δημοπρασία: Η δημοπρασία του έργου έγινε στις 02.05.2019 και μειοδότης αναδείχθηκε η εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.. Η μέση έκπτωση που προσέφερε ήταν 53,05% και το πρακτικό της δημοπράτησης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 88/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Σύμβαση-προθεσμία: Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 12-11-2019 για το ποσό των 151.808,28 € συμπεριλαμβάνοντας ποσό 19.435,94€ για απρόβλεπτες δαπάνες & 2.799,43€ για αναθεώρηση. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε 8 μήνες, δηλαδή έως 11.07.2020. Δόθηκε παράταση του έργου 6 μήνες, έως 21.01.2021 σύμφωνα με την υπ' αρ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

Γ. Ανάλυση-Αιτιολόγηση 1^{ου} Α.Π.Ε και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν την ανάλωση μέρους των απροβλέπτων που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Η δαπάνη για την οποία δεν υπάρχει τιμή μονάδας περιγράφεται με τη νέα τιμή που παρουσιάζεται στον ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, η οποία συνολικά είναι ίση με 806,99 € (χωρίς Γ.Ε.+Ο.Ε.) και καλύπτεται με απορρόφηση των απροβλέπτων ποσού 806,99 € (χωρίς Γ.Ε.+Ο.Ε.), και συμβάλλει στην αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου χωρίς να τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρο 156§5 (Ν.4412/2016):

“Αν στον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτ. α), β) και γ) ως εξής: α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές, β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.”

Δ. Ανάλυση Δαπανών

Οι δαπάνες του 1^{ου} Α.Π.Ε., και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ που τον συνοδεύει, της Σύμβασης τροποποιούνται αναλυτικά ως εξής:

	Αρχική σύμβαση	1 ^{ος} Α.Π.Ε.	Επί έλαττον δαπάνη	Χρήση μέχρι 20% επί έλαττον (ανά ομάδα) και μέχρι 10%(επί του συνόλου της Αρχικής Σύμβασης)	Πέραν του 20% ανά ομάδα και 10% επί του συνόλου (αδυναμία απορρόφησης)
Ομάδα 1	70.161,25	70.161,25			
Ομάδα 2	2.456,87	2.456,87			
Ομάδα 3	37.201,74	37.201,74			
Ομάδα Ν.Τ.		11.551,19			
ΣΥΝΟΛΟ	109.819,86	110.626,85			
ΓΕ & ΟΕ	19.767,57	19.912,83			
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ	129.587,43	130.539,68			

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	19.438,11	18.485,86			
ΣΥΝΟΛΟ	149.025,54	149.025,54			
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.782,74	2.782,74			
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	151.808,28	151.808,28			

Η νέα τιμή του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε δεν αυξάνει την αντίστοιχη δαπάνη της Σύμβασης καθώς αυτή καλύπτεται από την μείωση των απροβλέπτων κατά **952,25€** (χωρίς ΦΠΑ).

Τέλος, ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση στο ποσό των **151.808,28€** (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σημειώνεται ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. της Σύμβασης και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που τον συνοδεύει υπογράφηκαν ανεπιφύλακτα από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρείας.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.
3. Το υπ' αριθμ. 20.868/26-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Τεχνικών Έργων.
4. Τον 1^ο ΑΠΕ.
5. Το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών.
6. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο ΑΠΕ.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ**».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **366/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ