



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 51/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **5/16-02-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και γ) την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2866/12-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος ημ.διάταξης)
8. Παρισόπουλος Γεώργιος
(αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) κ. Α.Πανούσης καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) κ. Α. Πανιώρης αλλά δεν παρευρέθηκαν.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ' αριθμ. 2356/8-2-2021 έγγραφό της ζητά έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την υπ' αριθμ. 37/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, που αφορά την έγκριση της υπ' αριθμ. 7/2019 μελέτης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» του Δήμου Ωραιοκάστρου, προϋπολογισμού 323.318,52€ άνευ ΦΠΑ (το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ 260.000,00 € ΣΑΕ 055 2001ΣΕ0550002 και από Ιδίους Πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.Ω., Κ.Α. 10.7413.1002).

Την υπ' αριθμ. 69/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία εγκρίθηκε το από 08/05/2019 πρακτικό της ανοικτής δημοπρασίας του παραπάνω έργου και από το οποίο προέκυψε τελικός μειοδότης η εταιρεία ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με μέση έκπτωση 53,05% επί των τιμών του Τιμολογίου & Προϋπολογισμού της εγκεκριμένης μελέτης του έργου και είναι συνολικού ύψους 151.808,28 € άνευ ΦΠΑ.

Η Σύμβαση Κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 12 Νοεμβρίου 2019, συνολικής δαπάνης ύψους εκατόν πενήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (151.808,28 €) άνευ ΦΠΑ.

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης ορίζεται σε 8 μήνες, δηλαδή έως 11.07.2020. Δόθηκε παράταση του έργου 6 μήνες, έως 11.01.2021 σύμφωνα με την υπ' αρ. 173/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα βάσει της Βεβαίωσης

περάτωσης εργασιών στις 04-12-2020 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 22386/16-12-2020 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η από 12-11-2019 υπογραφείσα σύμβαση, συνολικού ποσού 151.808,28 € (άνευ ΦΠΑ), αναλύεται ως εξής:

α. Εργασίες:	109.807,55€
β. Γ.Ε & Ο.Ε 18%:	19.765,36€
γ. Απρόβλεπτα 15%:	19.435,94€
δ. Αναθεώρηση:	2.799,43€
ε. Φ.Π.Α. 24%:	0,00€

Ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της Σύμβασης συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν την ανάλυση μέρους των απροβλέπτων που περιλαμβάνονται στην Σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/2016.

Σημειώνουμε ότι στο παρόν έργο έχει εφαρμογή το άρθρο 39^α του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με το οποίο υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης του Τιμολογίου, αντί το Αναδόχου – εργολήπτη που είναι ο εκδότης του Τιμολογίου (αντίστροφη υποχρέωση).

Ο 2ος Α.Π.Ε. της Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το τεχνικό αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση αγωγών ύδρευσης στους τρεις οικισμούς Δρυμό, Λητή και Μελισσοχώρι, του Δήμου Ωραιοκάστρου, τα οποία, λόγω της παλαιότητάς τους, δε μπορούν να εξασφαλίσουν επάρκεια και καλή ποιότητα πόσιμου ύδατος στους οικισμούς. Συνεπώς, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, στα πλαίσια της μελέτης προτάθηκε η κατασκευή των παρακάτω αγωγών ύδρευσης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Στον οικισμό Δρυμού μελετάται αγωγός Φ160, 10 atm/ μήκους 742μ και Φ63, 10 atm/ μήκους 60μ
Στον οικισμό Λητής μελετώνται συνολικά αγωγοί Φ125, 10atm/ μήκους 315μ και Φ90, 10atm/ μήκους 111μ και Φ200, 16 atm/ μήκους 83μ. Επιπλέον μελετάται νέο φρεάτιο διαστάσεων 1,0x 2,0 x 2,5 μ στην αρχή του νέου αγωγού Φ200.

Τέλος στον οικισμό Μελισσοχωρίου μελετάται αγωγός Φ90, 10atm/ μήκους 1.428μ, Φ63, 10atm/ μήκους 183μ, Φ110/ μήκους 156μ.

4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 3ου & Τελικού Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος & Τελικός Α.Π.Ε. της Σύμβασης συντάχθηκε βάσει της Τελικής Επιμέτρησης του έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Συγκεκριμένα η:

Ομάδα 1 : «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ» Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας.

Το σύνολο της Ομάδας 1 παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών της κατά 4.324,81€

Ομάδα 2 : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας. Το σύνολο της Ομάδας 2 παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών της κατά 1.541,74€

Ομάδα 3: «ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ» Έγινε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας. Το σύνολο της Ομάδας 3 παρουσιάζει μείωση της συμβατικής δαπάνης εργασιών της κατά 5.291,65€

Σε σχέση με την Σύμβαση, η δαπάνη των Απροβλέπτων που απορροφήθηκε συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 1.025,07€ (με Γ.Ε. & Ο.Ε. χωρίς ΦΠΑ).

5. ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ανάλυση)

ΟΜΑΔΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επι έλαττον δαπάνη 4.324,81 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 1 στο σύνολο κατά 345,99 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 2 στο σύνολο κατά 201,71 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 4 στο σύνολο κατά 190,0 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 5 στο σύνολο κατά 10,0 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 6 στο σύνολο κατά 1.947,39 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 7 στο σύνολο κατά 134,06m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 8 στο σύνολο κατά 899,06m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 9 στο σύνολο κατά 3.053,04 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 10 στο σύνολο κατά 1.991,34 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 11 στο σύνολο κατά 201,32 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 12 στο σύνολο κατά 1.661,59 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 13 στο σύνολο κατά 1.203,79 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 14 στο σύνολο κατά 919,63 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 15 στο σύνολο κατά 1.612,21 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 16 στο σύνολο κατά 1.612,21 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 17 στο σύνολο κατά 1.612,21 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 18 στο σύνολο κατά 1.612,21 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επι έλαττον δαπάνη 1.541,74 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 19 στο σύνολο κατά 96,56 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 20 στο σύνολο κατά 8,74 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 21 στο σύνολο κατά 13,69 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 22 στο σύνολο κατά 1.345,00 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 23 στο σύνολο κατά 50,17 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 24 στο σύνολο κατά 35,93 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 25 στο σύνολο κατά 49,17 m² σε σχέση με την αρχική μελέτη.

ΟΜΑΔΑ 3. ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Στην παρούσα ομάδα προκύπτει επί έλαττον δαπάνη 5.291,65 € (μετά την έκπτωση και χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε., Φ.Π.Α.) που προέρχεται από την αυξομείωση ποσοτήτων όπως παρακάτω:

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 26 στο σύνολο κατά 728,00 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.

- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 27 στο σύνολο κατά 69,50 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 28 στο σύνολο κατά 26,77 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 29 στο σύνολο κατά 36,41 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 30 στο σύνολο κατά 15,63 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 31 στο σύνολο κατά 9,55 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Α.Τ. 32 στο σύνολο κατά 0,15 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 33 στο σύνολο κατά 3,00 τεμ. σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 34 στο σύνολο κατά 2,00 τεμ. σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 35 στο σύνολο κατά 200,00 kg σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 36 στο σύνολο κατά 22,00 τεμ. σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Μείωση ποσότητας Α.Τ. 37 στο σύνολο κατά 144,28 m³ σε σχέση με την αρχική μελέτη.
- Αύξηση ποσότητας Ν.Τ. 1 στο σύνολο κατά 183,00 m σε σχέση με την αρχική μελέτη.

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3ου & Τελικού Α.Π.Ε.

Με βάση τα παραπάνω έχουμε την σύνταξη του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ου} & ΤΕΛ. ΑΠΕ
Άθροισμα Εργασιών	109.819,86€	110.626,85€	99.953,96€	99.530,36€
ΓΕ&ΟΕ 18%	19.767,57€	19.912,83€	17.991,71€	17.915,46€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:	129.587,43€	130.539,68€	117.945,67€	117.445,82€
Απρόβλεπτες δαπάνες 15%	19.438,11€	18.485,86€	0,00€	0,00€
Αναθεώρηση:	2.782,74€	2.782,74€	0,00€	0,00€
Σύνολο:	151.808,28€	151.808,28€	117.945,67€	117.445,82€
Φ.Π.Α. 0,0%	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	151.808,28€	151.808,28€	117.945,67€	117.445,82€

Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του **παρόντα 3^{ου} & Τελικού ΑΠΕ**, συμπεριλαμβανομένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 0,0%, **ανέρχεται στο ποσό των 117.445,82 ευρώ, σε επι έλασσον** κατά 34.362,46 € σε σχέση με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Το άρθρο 72 του Ν3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον 3ο ΑΠΕ του έργου.
5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ.
6. Τη με αρ.πρωτ.9/1/4.02.2021 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης που διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ 8/5.2.2021 έγγραφο.

7. Το 2356/08-02-2021 έγγραφο του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών και τεχνικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΑΤΟΣ ΔΡΥΜΟΥ – ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **51/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ