



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 80/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **10/18-05-2020** τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη τροποποίησης της υπ.αριθμ. 5270/31-3-2020 σύμβασης μεταξύ του δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας COSMOS BUSINESS ΑΕΒΕ– και δη της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου-στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020** και ώρα **13:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) και β) την υπ'αρ. 40/31-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 7152/14-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τα επτά (7), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Σκαρλάτος Παντελής
7. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Τερζής Χρήστος
2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Ο κ. Μαρμαρίδης Σταύρος συμμετείχε από την έναρξη συζήτησης του 1^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 77/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων τη συζήτησή τους.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4^ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα παρακάτω:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα.
2. Την περίπτωση ε' της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 η οποία ορίζει: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
3. Την παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 η οποία ορίζει: «4.Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 - α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 - β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
 - γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
 - δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.
4. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 5270/31-03-2020 σύμβαση μεταξύ της εταιρεία Cosmos Business Systems A.E.B.E. και του Δήμου Ωραιοκάστρου.
5. Το υπ'αριθμ. 7061/13-05-2020 έγγραφο της εταιρείας Cosmos Business Systems A.E.B.E. με θέμα «Επιστολή επικαιροποίησης για την ανάθεση υπηρεσιών Υποστήριξης και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων για στο πλαίσιο του έργου «Remote Healthcare Service Provision» με ακρωνύμιο RemoteCare που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Έλλαδα – Βουλγαρία 2014- 2020».
6. Το από 18-05-2020 έγγραφο της επιτροπής παραλαβής το οποίο αναφέρει:

Θέμα: Αποδοχή τροποποίησης της υπ.αριθμ.5270/31-3-2020 σύμβασης μεταξύ του δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας COSMOS BUSINESS AEBE – και δη της τεχνικής προσφοράς της αναδόχου - στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE».

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανέλαβε ως Επικεφαλής εταίρος την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «Remote CARE» με συγχρηματοδότηση κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A).

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω έργου συμμετέχουν επίσης το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" και το Νοσοκομείο ΜΡΗΑΤ "SOUTHWEST HOSPITAL" που έχει έδρα στο Σαντάνσκι της Βουλγαρίας.

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου «RemoteCARE» είναι 927.549,94€, ενώ ο προϋπολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση των δράσεων που ανέλαβε ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου ανέρχεται στα 415.964,00€. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη αγροτικών παραμεθόριων περιοχών όπου ο πληθυσμός έχει δύσκολη πρόσβαση σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης.

Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου συνετάγη η υπ. αριθμ. 2/2019 **ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 4.1.3 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «REMO TEHEALTHCARESERVICEPROVISION» ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «REMOTECARE» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREGV-A “ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”.**

Μεταξύ του εξοπλισμού περιγραφόταν και η προμήθεια τριών tablets με τιμή μονάδας έως 250 ευρώ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

Μέγεθος Οθόνης σε Ίντσες ≥ 10.1

Πλήθος Πυρήνων ≥ 8

Χωρητικότητα Σκληρός Δίσκος $\geq 32GB$

Να Υποστηρίζεται 4G

Μνήμη (Ram) $\geq 2 GB$

Camera 2MP Front, 8MP Back

Wi-Fi, Bluetooth και Λειτουργικό Android Tablet

Κριτήριο κατακύρωσης ήταν η **χαμηλότερη τιμή στις τιμές των ειδών**, για το σύνολο της προμήθειας ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Στο άρθρο 6 της ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΟΧΡΕΩΣΕΩΝ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της μελέτης αναφερόταν ρητά ότι : «...Κατά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών εξετάζεται η καταλληλότητα αυτού και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα όλης ή μέρους της ποσότητας του κάθε είδους, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτής και θα του επιβληθούν οι νόμιμες κυρώσεις-ρήτρες.», ενώ στο άρθρο 11 αυτής με τίτλο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ότι «Ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος τεύχους.»

Με την 186/2019 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε η εν λόγω προμήθεια στην COSMOS COMPUTERS AEBE και **υπεγράφη στις 31.3.2020 η σύμβαση με λήξη την 10^η Ιουλίου 2020 .**

Στο άρθρο 4 αυτής αναφέρεται ρητά ότι τα παραδοτέα είδη πρέπει να συμφωνούν από κάθε άποψη με την υποβληθείσα προσφορά του αναδόχου.

Στο άρθρο 11 περιγράφονται ποινικές ρήτρες σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης του έργου ενώ στο άρθρο 12 προβλέπεται δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο 15 ορίζεται το

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ , Η ΟΠΟΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ.

Μεσούσης της περιόδου του COVID 2019 , ο εν λόγω ανάδοχος κλήθηκε να εκτελέσει την προμήθεια των 3 Tablets καθώς υπάρχει προθεσμία παράδοσης στις 10.07.2020 με καταληκτική ημερομηνία που έχει δοθεί από την ΕΥΔ INTERREG, έπειτα από αλληπάλληλες παρατάσεις.

B. ΑΙΤΗΜΑ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 7061/13-05-2020 επιστολή της εταιρείας με θέμα: «Επιστολή επικαιροποίησης για την ανάθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης και την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου 'Remote Healthcare Service Provision', με ακρωνύμιο 'Remote CARE'», του έργου με τίτλο: «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE»», με την οποία μας ενημερώνει ότι «.....Σε συνέχεια της ανάθεσης μέρος του ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με θέμα την «την ανάθεση Υπηρεσιών Υποστήριξης και την Προμήθεια Εξοπλισμού για την Υλοποίηση Δράσεων στο πλαίσιο του έργου 'Remote Healthcare Service Provision', με ακρωνύμιο 'Remote CARE'», που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 'INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020'», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

Μέρος των προσφερόμενων ειδών και συγκεκριμένα τα προϊόντα : **το προσφερόμενο Tablet Samsung v Galaxy Tab A T585 (10,1"/ 4GLTE/32GB) αντικαταστάθηκε από το Tablet Samsung Galaxy Tab A T515 10.1" 32GB LTE και το laptop HP ProBook 450 G6 αντικαταστάθηκε από το laptop HP ProBook 450 G7, καθώς δεν είναι πλέον διαθέσιμα και αντί αυτών θα σας παραδώσουμε τα νέα επικαιροποιημένα μοντέλα που καλύπτουν ή/και υπερκαλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές.** Αποστέλλουμε ακολούθως: α) συγκριτικός πίνακας τεχνικών στοιχείων β) τεχνικά φυλλάδια επίκαιρων μοντέλων. **Οποιοδήποτε περεταίρω κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο την εταιρία μας.»**

Γ.ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση **ουσιωδώς διαφορετική**, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα.

Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,

β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,

γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,

δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1. ([άρθρο132παρ.4Ν.4412/2016](#))

Ως μη ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης νοείται κάθε άλλη περίπτωση τροποποίησης αυτής, η οποία δεν είναι ουσιώδης, όπως η έννοια αυτή έχει διαμορφωθεί νομολογιακά από το Δικαστήριο και έχει αποτυπωθεί στις διατάξεις των Οδηγιών, καθώς και στις αντίστοιχες εθνικές ρυθμίσεις .

Στην περίπτωσή μας η εν λόγω εταιρεία ήταν ο μοναδικός προσφέρων, καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση δεν θα προκύψει για τον δήμο- όπως ρητά δεσμεύεται στην επιστολή του- , τα τεχνικά χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια και

ίσως καλύτερα καθώς πρόκειται η Υπηρεσία να παραλάβει πιο καινούρια και εξελιγμένα μοντέλα.

Με δεδομένα:

1. την πρόβλεψη της διάταξης ότι «Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. ([άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016](#))
2. την κοντινή λήξη του έργου και την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του προς όφελος των δημοτών μας
3. καθώς και το γεγονός ότι ο δήμος δε ζημιώνεται από την τροποποίηση, η οποία δεν ανατρέπει τα δεδομένα της τεχνικής έκθεσης καθώς και της υπογραφείσας σύμβασης ,

εισηγούμαστε

Την αποδοχή της τροποποίησης της εν λόγω σύμβασης ως μη ουσιώδης και χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, προκειμένου να είναι διαφανής η διαδικασία που τηρήθηκε από τον δήμο αλλά και για να μην υπάρξει οποιαδήποτε κώλυμα κατά την εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου κατά τυχόν διενεργούμενο έλεγχο από την ΕΥΔ INTERREG .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
3. ΓΟΥΤΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4623/2019 και ισχύει σήμερα.
4. Την περίπτωση ε΄ της παρ.1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 η οποία ορίζει: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.
5. Την παρ.4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 η οποία ορίζει: «4.Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την

έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
 - β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
 - γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
 - δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5270/31-03-2020 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας Cosmos Business Systems A.E.B.E. και του Δήμου Ωραιοκάστρου.
 7. Το υπ' αριθμ. 7061/13-05-2020 έγγραφο της εταιρείας Cosmos Business Systems A.E.B.E. με θέμα «Επιστολή επικαιροποίησης για την ανάθεση υπηρεσιών Υποστήριξης και προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση δράσεων για στο πλαίσιο του έργου «Remote Healthcare Service Provision» με ακρωνύμιο RemoteCare που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Έλλαδα – Βουλγαρία 2014- 2020».
 8. Το από 18-05-2020 έγγραφο της επιτροπής παραλαβής.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ επί των καταμετρηθεισών ψήφων

1. **Εγκρίνει** την τροποποίηση της υπ' αρ πρωτ. 5270/31-03-2020 σύμβασης (χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης) μεταξύ της εταιρείας Cosmos Business Systems A.E.B.E. και του Δήμου Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα εγκρίνει α) την παραλαβή 3 τμχ tablet Samsung Galaxy Tab A T515 10.1" 32GB LTE αντί των αρχικών προσφερόμενων 3 τμχ tablet Samsung Galaxy Tab A T585 10.1" / 4G LTE/32GB και β) 3τμχ laptop HP Pro Book 450 G7 αντί των αρχικών προσφερόμενων 3τμχ laptop HP Pro Book 450 G6.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζει η υπ' αρ πρωτ. 5270/31-03-2020 σύμβασης μεταξύ της εταιρείας Cosmos Business Systems A.E.B.E. και του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παντελής Σκαρλάτος και κ. Ηρακλής Τσακαλίδης δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **80/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ