



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 260/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **24/06-07-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ.

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 6 Ιουλίου 2021** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 (ΑΔΑ : 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 13.512/02-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Τερζής Χρήστος
2. Ζιακούλης Ηλίας	2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Ζάπρα Χριστίνα	
6. Σκαρλάτος Παντελής	
7. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 258/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα επί των καταμετρηθεισών ψήφων τη συζήτησή του.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1^ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με το υπ'αριθμ. 13387/01-07-2021 έγγραφό της ζητά την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ.

Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) αναφέρονται τα κάτωθι:

Αντικείμενο του 2ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ)

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθ.156 του Ν.4412/16.

Η επιπλέον δαπάνη που αφορά στις νέες τιμές καλύπτεται από τα απρόβλεπτα της μελέτης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (άρθρο 156 Ν.4412/16), καθώς προβλέπεται και η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους ρητά στην διακήρυξη τηρουμένων σωρευτικά όλων των όρων και περιορισμών που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 11.3 της εγκεκριμένης διακήρυξης (Δεν προκαλείται αλλαγή του βασικού σχεδίου της αρχικής σύμβασης δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μια ομάδα εργασιών δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, τηρούνται οι περιορισμοί της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης της συμβατικής δαπάνης μιας ομάδας εργασιών, έως 20% της δαπάνης αυτής και ταυτόχρονα τηρούνται οι περιορισμοί του συνόλου αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων από ομάδα σε άλλη ομάδα εργασιών έως 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου).

Ο 2ος ΑΠΕ(ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) είναι συνολικής δαπάνης 22.795,06 ευρώ (με Φ.Π.Α) και παρουσιάζει μείωση έναντι της σύμβασης κατά 4.049,61€ με το Φ.Π.Α .Με τις διαφοροποιήσεις δεν επέρχονται ουσιώδης τροποποιήσεις στο έργο, δεν αλλάζει το βασικό σχέδιο (φυσικό αντικείμενο) της αρχικής μελέτης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, διατηρείται το γενικό περίγραμμα και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν θίγεται η πληρότητα και λειτουργικότητά του.

Για τους παραπάνω λόγους συντάχθηκε ο παρών 2ος Α.Π.Ε (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) και αναλύεται όπως παρακάτω.

	Αρχική Σύμβαση	1ος Α.Π.Ε.	2 ^{ος} Α.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	15.896,54	18.280,80	15.513,38
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Ε.Ο. 18 %	2.861,38	3.290,54	2.792,41
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	18.757,92	21.571,34	18.305,79
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ	2.813,69	0,27	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.571,61	21.571,61	18.305,79
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	77,32	77,32	77,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	21.648,93	21.648,93	18.383,11
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 24 %	5.195,74	5.195,74	4.411,95
ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ	26.844,67	26.844,67	22.795,06

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.
4. Τον 2ο ΑΠΕ του έργου.
5. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ.
6. Την υπ'αριθμ. 13.387/01-07-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει με Πλειοψηφία

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικό) του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ «ΑΘΑΝΑΤΟ ΝΕΡΟ» ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σκαρλάτος Παντελής καταψήφισε.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **260/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ