



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 274/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **26/21-07-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου "Remote Healthcare Service Provision" με το ακρωνύμιο "REMOTE CARE" του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 έως τις 31/12/2021.

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τετάρτη, 21 Ιουλίου 2021** και ώρα **11:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/209/30/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ.431/11-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ1) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05-02-2021(ΦΕΚ 454/Β/ 5-2-2021), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/οικ. 2605/11-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΦΕ46ΜΤΛ6-ΞΑ4) την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/166/οικ.12332/14-06-2021 (ΑΔΑ:6ΠΓΧ46ΜΤΛ6-8ΩΤ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/167/οικ.13250/28-06-2021 (ΑΔΑ : 6ΓΣ646ΜΤΛ6-2Γ8), την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ.13727/05-07-2021 (ΑΔΑ : 6ΚΦ346ΜΤΛ6-23Φ) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/170/οικ.14187/13-07-2021 (ΑΔΑ : ΩΔ0Ε46ΜΤΛ6-Γ18) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 14.818/16-07-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Τερζής Χρήστος
2. Ζιακούλης Ηλίας	2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Ζάπρα Χριστίνα	

6. Σκαρλάτος Παντελής	
7. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Χατζηνικολάου Δέσποινα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **1^ο θέμα ημερήσιας διάταξης** ανέφερε:

Με την Α.Π. 14309/13-07-2021 εισήγηση το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου "Remote Healthcare Service Provision" με το ακρωνύμιο «REMOTECARE» του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 έως τις 31/12/2021.

Στη διάρκεια της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020, ο Δήμος Ωραιοκάστρου εντάχθηκε και ανέλαβε ως Επικεφαλής Εταίρος την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «RemoteHealthcareServiceProvision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από κοινοτικούς πόρους και 15% εθνικούς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020 (INTERREG V-A). Ο προϋπολογισμός του Δήμου Ωραιοκάστρου για την υλοποίηση των δράσεων που ανέλαβε ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου, ανέρχεται στα 415.964,00€. Εταίροι του έργου είναι, ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Επικεφαλής Εταίρος, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών - ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ως Εταίρος 2 και από την Βουλγαρία το Νοσοκομείο ΜΡΗΑΤ "SOUTHWEST HOSPITAL" ως Εταίρος 3.

Το έργο προσδοκά να βελτιώσει την προσβασιμότητα των κατοίκων αγροτικών απομακρυσμένων περιοχών της διασυνοριακής περιοχής όπου ο πληθυσμός έχει δύσκολη πρόσβαση σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης και σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες. Προάγει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της φτώχειας και των διακρίσεων καθώς παρέχει ιατρική περίθαλψη σε ανθρώπους απομονωμένων περιοχών που δεν μπορούν εύκολα να επισκεφθούν ιατρικές μονάδες σε μεγάλα αστικά κέντρα. Η σημαντικότερη, θα λέγαμε, συνεισφορά του "RemoteCARE" στο πρόγραμμα είναι η βελτίωση της πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες σε

απομακρυσμένες περιοχές της διασυνοριακής περιοχής, μειώνοντας έτσι την ανισότητα σε θέματα υγείας. Παράλληλα στόχοι του έργου αποτελούν η μείωση του αριθμού των επισκέψεων στα νοσοκομεία της διασυνοριακής περιοχής με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών στον κλάδο της υγείας.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου «RemoteCARE» (με MIS Code : 5010962), μετά από εσωτερική επικοινωνία με όλους τους εταίρους του έργου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή των απαιτήσεων του έργου και να υλοποιηθούν ομαλά όλα τα παραδοτέα αυτού, κρίθηκε σημαντικό να υποβληθεί το 8^ο αίτημα για τροποποίηση ως προς τον χρόνο υλοποίησης του έργου προς την Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος. Το αίτημα είναι αποδεκτό σύμφωνα με το Πρόγραμμα και το Εγχειρίδιο Υλοποίησης Έργου (Έκδοση 8.0, Δεκέμβριος 2019), σελ. 4.8.2 «Τροποποιήσεις από τους Δικαιούχους με κοινοποίηση της JS / Διαχειριστικής Αρχής» αλλά και αναγκαίο για την ολοκλήρωση της 6μηνης πιλοτικής λειτουργίας (5.1.3. παραδοτέο) του έργου και της ολοκλήρωσης των λοιπών παραδοτέων μετά την λήξη αυτού. Οι εταίροι 2 και 3 έχουν εκδηλώσει την θετική συναίνεση τους προς αυτή την παράταση/τροποποίηση, αναμένεται η έγκριση αυτής από τον Δήμο Ωραιοκάστρου, επικεφαλής του έργου για να υποβληθεί το αίτημα.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια παρ' όλες τις αντιξοότητες που έχει προκαλέσει η πανδημία του COVID-19, να υλοποιήσει πληθώρα δράσεων, όπου εκτός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού που θα λειτουργήσει την πιλοτική λειτουργία του έργου, η πρόσληψη του οποίου ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2021, έχει ολοκληρώσει το παραδοτέο 5.1.1 – Κινητή Μονάδα και έχει υλοποιήσει επίσης τον πρώτο κύκλο από τις κάτωθι δράσεις:

- Παραδοτέο 2.1.5 Δράσεις ευαισθητοποίησης - Raising Awareness Actions (1)
- Παραδοτέο. 3.1.1 Εργαστήρια - Workshops (1)
- Παραδοτέο. 5.1.2 Σεμινάρια- Seminars

Ο δεύτερος κύκλος των ανωτέρω δράσεων έχει προγραμματιστεί εντός του μηνός Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθούν εξ ολοκλήρου τα σχετικά παραδοτέα. Όσον αφορά στο παραδοτέο 5.1.3 – Πιλοτική λειτουργία μπορεί να έχει ξεκινήσει πριν από λίγες εβδομάδες, παράλληλα με την υλοποίηση των σεμιναρίων και εργαστηρίων όπως αναφέρθηκε παραπάνω, όμως για να ολοκληρωθεί η πιλοτική αυτή λειτουργία, θα πρέπει να έχει συνολική διάρκεια 6 μηνών, όπως είχε οριστεί στο παρελθόν. Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψη ότι ξεκίνησε το προσωπικό που θα λειτουργήσει τη μονάδα τον Μάιο του 2021, η πιλοτική διάρκεια ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο 2021. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά το πέρας της εξάμηνης πιλοτικής λειτουργίας υπάρχουν και άλλες δράσεις που ακολουθούν χρονικά για να μπορέσει να ολοκληρωθούν οι απαιτήσεις του έργου και δεν είναι εφικτό να προηγηθούν ή να υλοποιηθούν παράλληλα με αυτή, οι οποίες αφορούν στα κάτωθι παραδοτέα:

- D. 1.1.2 FINAL REPORT
- D. 1.1.4 PROJECT MEETINGS (2)
- D. 2.1.2 FINAL EVENT
- D. 2.1.5 RAISING AWARENESS ACTIONS (1)
- D. 3.1.1 WORKSHOPS (1)
- D. 5.1.2 SEMINARS (1)

- D. 6.1.1 EVALUATION & ASSESSMENT
- D. 6.1.2. CONTRIBUTION TO FEASIBILITY STUDY
- D. 6.1.3 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια των ανωτέρω, το αίτημα που θα κατατεθεί προς την Διαχειριστική αρχή του προγράμματος, προτείνεται να αφορά σε παράταση της συνολικής διάρκειας του έργου για 4 μήνες, δηλαδή έως τις 31-12-2021. Η τρέχουσα ημερομηνία λήξης του έργου είναι η 31-08-2021.

Παρακαλώ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος τροποποίησης ως προς τη συνολική διάρκεια του έργου «Remote Healthcare Service Provision» και με ακρωνύμιο «RemoteCARE», και εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο και την τροποποίηση αυτού."

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την Α.Π. 14309/13-07-2021 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Ανάπτυξης.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα

A. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος παράτασης υλοποίησης του έργου "Remote Healthcare Service Provision" με το ακρωνύμιο "REMOTECARE" του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTEREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 **έως τις 31/12/2021.**

B. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Τσακίρη Παντελεήμονα, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και να υπογράψει κάθε απαιτούμενο έγγραφο σχετικό με το έργο και την τροποποίηση αυτού.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **274/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ