



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 493/2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **43/27-12-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ».

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα **Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2021** και ώρα **11:00 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ' αριθμ. 343/2021 Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) γ) με την υπ' αριθμ. 643/24-09-2021 με αρ.πρωτ. 69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-ΟΡ5) και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/οικ.23660/22-12-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **27393/23-12-2021** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα επτά (7), δηλαδή:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
1. Καρασαββίδης Δημήτριος	1. Τερζής Χρήστος
2. Κανταρτζής Ευάγγελος	2. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος
3. Λαζαρίδης Αριστείδης	
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος	
5. Ζάπρα Χριστίνα	
6. Σκαρλάτος Παντελής	
7. Τσακαλίδης Ηρακλής	

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών

ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Απούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν α) ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΩ κ. Αναστάσιος Πανιώρης ο οποίος και παρευρέθηκε κατά τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης 4 έως 11 και β) ο Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΩ κ. Άγγελος Πανούσης ο οποίος δεν παρευρέθηκε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το **15ο θέμα ημερήσιας** διάταξης ανέφερε πως η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας με την Α.Π. 25905/08-12-2021 εισήγηση μας παραθέτει τα εξής:

"ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ»

ΣΧΕΤ.:-

Τίτλος Έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ»

Αρ. Έργου: 6/2021, Αρ. Μελέτης: 9/2021, Ανάδοχος: «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδιαιτέρως των άρθρων 118 και 120 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 50 και 53 του Ν. 4782/2021.
4. Την ανάγκη του Δήμου για την κατασκευή του ως άνω έργου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.170/26-04-2021 (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 9ΒΠ4ΩΗΖ-Ν37) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ωραιοκάστρου για το έτος 2021, όπου προβλέπεται το παραπάνω έργο.
5. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στον κ.α. 15.7311.1004
6. Την υπ' αριθμ. 255/2021 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» στον Ε.Δ.Ε. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» σύμφωνα με τα άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/2021.
7. Την από 13/07/2021 σύμβαση κατασκευής του έργου
8. Την από 22-11-2021 εισήγηση προς το ΤΣ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου περί σχετικά με την χρήση επί ελασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ.
9. Την υπ' αριθμ. 207/26/02-12-2021 (ΑΔΑ:67Ζ67ΛΛ-ΒΞ8) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΔΕ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την χρήση επί ελασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου του θέματος
10. Το ημερολόγιο του έργου

Σας αποστέλλεται ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες, υπογράφηκε από τον ανάδοχο & τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, με τον οποίο η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των **70.666,48€ σε ισοζύγιο με την δαπάνη της αρχικής σύμβασης** ποσού 72.469,61€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%) και η σχετική δαπάνη καλύπτεται από την χρήση τμήματος των απροβλέπτων της μελέτης.

Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ**», συντάχθηκε συμπεριλάβει ορισμένες αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες, για την ολοκλήρωση, την αρτιότητα και την ασφάλεια της κατασκευής.

Επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο από το υπ' αριθμ. 308/06-12-2021 (ΑΔΑ:67Ζ67ΛΛ-ΒΞ8) έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 207/26/02-12-2021 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 1ο ΑΠΕ του έργου του θέματος. Σας παρακαλούμε να τεθούν τα παραπάνω, υπ' όψη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας για να πάρει σχετική απόφαση."

Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ**».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση των Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της.
3. Το άρθρο 72 ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Την Α.Π. 25905/08-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
5. Την υπ' αρ. 207/26/02-12-2021 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την αιτιολογική έκθεση του 1ου Α.Π.Ε..
7. Τον 1ο Α.Π.Ε..

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει ομόφωνα
επί των καταμετρηθεισών ψήφων

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παντελής Σκαρλάτος και κ. Ηρακλής Τσακαλίδης δήλωσαν παρών.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **493/2021**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης: 08/2021
Αρ. Έργου: 07/2021

ΕΡΓΟ: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(που συνοδεύει τον 1^οΑ.Π.Ε.)

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η με αριθμ. 09/2021 μελέτη του έργου ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ του Δ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 72.469,61 ευρώ με ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμ. 255/2021 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Ωραιοκάστρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η απ' ευθείας ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ» στον ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ σύμφωνα με τα άρθρα 50 & 53 του Ν. 4782/2021

Η Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου μεταξύ του Δημάρχου και της αναδόχου . υπεγράφη στις 12/07/2021 (αρ. πρωτ. 14249) με συμβατικό ποσό 58.443,23 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίστηκε στους 3 μήνες από της υπογραφή της σύμβασης .

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η από 12-07-2021 υπογραφείσα σύμβαση, συνολικού ποσού 56.989,11€ (χωρίς Φ.Π.Α.), αναλύεται ως εξής:

- α. Εργασίες: 43.067,97 €
- β. Γ.Ε & Ο.Ε 18%: 7.752,23 €
- γ. Απρόβλεπτα 15%: 7.623,03€

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται για να καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθούν ορισμένες εργασίες που προέκυψαν μετά την έναρξη των εργασιών και είναι αναγκαίες, για την ασφαλή και ομαλή περάτωση του έργου.

Η ανωτέρω δαπάνη καλύπτεται από απορρόφηση των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης.

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι οι προβλεπόμενες εργασίες στα πλαίσια του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ**».

Στα πλαίσια εκτέλεσης του προαναφερόμενου έργου προβλέπεται η ολοκλήρωση ή κατασκευή από την αρχή έργων οδοποιίας στον οικισμό Γαλήνης Ωραιοκάστρου και συγκεκριμένα στις οδούς γύρω από τα Ο.Τ.813-814-815. (κληροδετήματα).

4. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 1ΟΥ Α.Π.Ε.

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του παραπάνω έργου συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, μετά από έλεγχο και την έναρξη των εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν ούτε κατά την εκπόνηση της μελέτης ούτε κατά την υπογραφή της σύμβασης της εργολαβίας για να καλυφθούν **οι αυξομειώσεις** ποσοτήτων οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου.

Οι αυξήσεις στις ποσότητες των εργασιών που απεικονίζονται στον 1^ο ΑΠΕ, κρίθηκαν αναγκαίες για την εύκολη και κυρίως ασφαλή πρόσβαση στα νέα διδακτήρια του νεοαναγειρόμενου σχολικού Συγκροτήματος 4^ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου που έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2021-2022 στον οικισμό Γαλήνης Ωραιοκάστρου. Ο κύριος του παραπάνω έργου επέλεξε τα απολύτως αναγκαία, προκειμένου ότι παραδοθεί στην παρούσα εργολαβία να είναι απολύτως ασφαλής και λειτουργική.

Με τις εργασίες αυτές, δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση.

Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλύτερη λειτουργία του έργου και με όλες τις προτεινόμενες διορθώσεις προκύπτει πλήρης ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του έργου μέσα στα όρια της σύμβασης χωρίς να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας του έργου.

Πιο συγκεκριμένα:

- Οι διαφοροποιήσεις ποσοτήτων προέκυψαν από αναλυτικές προμετρήσεις

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων κάποιων από αυτών. Απαιτήθηκε η αύξηση αυτών που η προμετρηθείσα ποσότητα δεν ήταν επαρκής για την ολοκλήρωσή τους και η μείωση κάποιων που ολοκληρώθηκαν με μικρότερη απαιτούμενη ποσότητα αλλά και εκτιμάται ότι δεν πρόκειται να χρειαστούν άλλες ποσότητες μέχρι την άρτια ολοκλήρωση του έργου. Με τον παρόντα ΑΠΕ συμβασιοποιούνται οι αυξομειώσεις εργασιών όπως αυτές προκύπτουν. Σημειώνεται ότι οι προτεινόμενες ποσότητες των συμβατικών εργασιών με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. είναι οι συμβατικές και, πιο συγκεκριμένα, των άρθρων που προέρχονται από τις έως τώρα επιμετρήσεις του έργου, για τα οποία γίνεται, όπου απαιτείται, νέα εκτίμηση των ποσοτήτων των αντίστοιχων άρθρων

Οι ποσότητες που προτείνονται με τον παρόντα ΑΠΕ προκύπτουν σύμφωνα με τις ποσότητες του προϋπολογισμού και τις έως τώρα επιμετρήσεις του έργου αναλυτικές προμετρήσεις που επισυνάπτονται.

Αναλυτικά:

- Άρθρο Τιμολογίου 1: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη από 400,00 μ³ μειώνεται σε 279,51 μ³, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 2: Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων από 700,00 μ³ μειώνεται σε 247,33 μ³, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 3: Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα από 500,00 ton μειώνεται σε 0,00 ton, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 4: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 από 120,00 μ³ αυξάνεται σε 176,88 μ³, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 5: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C από 2.000,00 kg αυξάνεται σε 7.508,37 kg, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 6: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C από 1.000,00 kg αυξάνεται σε 2.518,95 kg, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 7: Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από 600,00 μ³ μειώνεται σε 418,06 μ³, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 8: Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα από 300,00 μ μειώνεται σε 214,58 μ, από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 9: Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς 21 - 30 cm από 310,00 μ² μειώνεται σε 139,49 μ², από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 10: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου από 1.000,00 μ² αυξάνεται σε 1.314,53 μ², από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.
- Άρθρο Τιμολογίου 11: Ασφαλτική προεπάλειψη, από 1.000,00 μ² αυξάνεται σε 1.314,53 μ², από Αναλυτικές Επιμετρήσεις.

Όλα τα παραπάνω, είναι μέσα στο φυσικό αντικείμενο του έργου και δημιουργήθηκαν κατά τη φάση της κατασκευής και ήταν αδύνατο να προβλεφθούν κατά την εκπόνηση της μελέτης και την υπογραφή της σύμβασης.

α. Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ, όπως συντάχθηκε, είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς στην διαχείριση των επί έλασσον δαπανών που εισήχθησαν με τις εγκυκλίους Ε.36 και Ε.20 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης και δεν έχουμε αύξηση του συμβατικού αντικειμένου προκειμένου να μην θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται «ομάδα εργασιών» της αρχικής σύμβασης, δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Όπως συντάχθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ με το ποσό των επί έλασσον δαπανών δεν πληρώνονται νέες εργασίες. Το ποσό των επί έλασσον δαπανών χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πληρωμή των συμβατικών εργασιών των οποίων η ποσότητα αυξάνεται..

Η διαφορά στο ποσό των επί πλέον καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων της μελέτης.

β. Δεν υπάρχουν μετακινήσεις από ομάδα σε ομάδα.

Τέλος η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1^{ου} ΑΠΕ βρίσκεται σε *ισοζύγιο* με την αρχική σύμβαση.

Με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών 1ου Α.Π.Ε.:

Εκτελείται πλήρως ο στόχος της σύμβασης, για άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και πιστή εφαρμογή των προδιαγραφών της μελέτης. Επειδή όπως αναφέρθηκε η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι συνυφασμένη με την άρτια και ολοκληρωμένη εικόνα του έργου, προτείνεται η κατασκευή τους μέσα από τις δυνατότητες που μας δίνει η κείμενη νομοθεσία.

Έπειτα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του παρόντος 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Α.Π.Ε.

Ο 1ος ΑΠΕ περιλαμβάνει και συντάχθηκε σε *ισοζύγιο* με την αρχική σύμβαση με ανάλωση των απροβλέπτων και οι δαπάνες του τροποποιούνται ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΑΠΑΝΗ 1 ^{ου} ΑΠΕ
Δαπάνη εργασιών	43.067,97€	49.508,50€
Απρόβλεπτα	7.623,03€	23,20€
ΓΕ & ΟΕ	7.752,23€	8.911,53€
Σύνολο	58.443,23€	58.443,23€
Φ.Π.Α.	14.026,38€	14.026,38€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	72.469,61€	72.469,61€

Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, κλείνει **στο ποσό των 72.469,61 € ΜΕ ΦΠΑ.**

Λάρισα, / /2021
για την Ανάδοχο

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Ωραιόκαστρο, / /2021
Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Ε.

ΜΕΝΤΖΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ωραιόκαστρο, / /2021
Οι επιβλέποντες μηχανικοί

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
Ωραιόκαστρο, / /2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ. & Π.

ΤΟΛΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ