



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: **326 /2023**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **31/2023**

**Τακτικής** Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Λήψη απόφασης για έγκριση του 5ου τακτοποιητικού ΑΠΕ» του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **20-11-2023**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** δια ζώσης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 27186/16-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20):

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
7. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ  
ΕΥΔΟΞΙΑ
12. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
15. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
16. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
18. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

19. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΔΡΟΣΟΥ<br/>ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(απουσίαζε<br/>δικαιολογημένα)</li> <li>2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ</li> <li>3. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</li> <li>4. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ</li> <li>5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ</li> <li>6. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ</li> <li>8. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ</li> <li>9. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</li> <li>10.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</li> <li>11.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ<br/>ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>12.ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>13.ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ<br/>ΠΑΣΧΑΛΗΣ</li> </ol> |
|--|--|

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ματσουκατίδης Θ., Λαζαρίδης Γ., Μαντά Β. αποχώρησαν μετά το 6<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ., ενώ οι Παρισόπουλος Γ., Δημητριάδου Σ. μετά το 12<sup>ο</sup> θέμα Η.Δ..

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων κ. Καρασαββίδης Δ. ως πρώτος σε σταυρούς εκλογής και λόγω της απουσίας της Προέδρου και του Αντιπροέδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον **Ν. 3852/2010** (ΦΕΚ 87Α' 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τον **Ν. 4555/2018** (ΦΕΚ 133Α' 2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι]»
3. Τον **Ν. 4412/2016** (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
4. Την μελέτη με αριθμ. **2/2018** και τίτλο **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ»** που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.

5. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. **4489/08-08-2018** του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού 5.160.000,00 και χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ΚΩΔΙΚΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΥ: ΕΠ0081 2018ΕΟ00810133
6. Το υπ' αριθμ. **5356/02-10-2018** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο ΑΑ1 της Πράξης «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» ΑΑ 1 με κωδικό ΟΠΣ «5028221», συνολικού προϋπολογισμού «5.160.00,00 €».
7. Την υπ' αριθμ. **267/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου και έγινε η έγκριση των συμβατικών τευχών.
8. Την υπ' αριθμ. **290/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **06-11-2018 1ο** πρακτικό ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από το οποίο προέκυψε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» με μέση έκπτωση **57,46%** επί των τιμών του προϋπολογισμού.
9. Το με αριθ. πρωτ. **20336/20-11-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
10. Τη με αριθ. πρωτ. **21596/04-12-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης.
11. Το με αριθ. πρωτ. **21495/04-12-2018** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο ο Ανάδοχος εκλήθη να προσκομίσει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
12. Τη με αριθ. πρωτ. **22131/06-12-2018** αίτηση της αναδόχου εταιρείας με την οποία προσκομίζει και σε έντυπη μορφή τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
13. Την υπ' αριθμ. **329/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία εγκρίθηκε το από **06-12-2018 2ο** πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και ανακηρύσσει οριστικό ανάδοχο την εταιρεία «**ΑΝΤΑΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.**» με ποσοστό μέσης έκπτωσης **57,46%**.
14. Την υπ' αριθμ. **77317/11-01-2019** επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης της υπ' αριθμ. **329/2018** απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνει την όλη διαδικασία.
15. Το υπ' αριθμ. **772/04-02-2019** έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο γίνεται η έγκριση του σχεδίου της σύμβασης για το Υποέργο «**ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ**» της Πράξης 5028221 και Διατυπώνεται η Θετική Γνώμη.
16. Το με αριθ. πρωτ. **3704/18-02-2019** έγγραφο του Δήμου, με το οποίο η Ανάδοχος εταιρεία εκλήθη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και λοιπά δικαιολογητικά μέσα σε συγκεκριμένη ημερομηνία και να προσέλθει για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
17. Το υπ' αριθμ. **4553/27-02-2019** έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με το οποίο προσκομίζει και σε έντυπη μορφή την εγγυητική επιστολή καθώς και τα και λοιπά δικαιολογητικά.
18. Την από 12/03/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου
19. Την με αρ. πρωτ. 6494/29-03-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία υποβλήθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου
20. Την με αρ. πρωτ. 6494/29-03-2019 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου
21. Την με αρ. πρ. 9695/08-05-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/7/2019 λόγω εμφάνισης υψηλού υδροφόρου ορίζοντα στο επίπεδο της θεμελίωσης το οποίο έπρεπε να διερευνηθεί
22. Την με αρ. πρ. 9695/15-05-2019 απόφαση έγκρισης μετάθεσης της πρώτης τμηματικής προθεσμίας

23. Την με αρ. πρ. 15049/09-07-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της πρώτης τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019 και της δεύτερης έως τις 12/9/2019 καθώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα των υπογείων υδάτων
24. Την υπ' αριθμ. 276/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 1<sup>ης</sup> και 2<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019.
25. Την με αρ. πρωτ. 5001/02-09-2019 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ- 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ
26. Την υπ' αριθμ. 277/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 125/05-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΤΥ7ΛΛ-8Τ5) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. 108/14/05-09-2019 θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος
27. Την με αρ. πρ. 23399/23-10-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της δεύτερης τμηματικής προθεσμίας έως τις 30/11/2019 και της τρίτης έως τις 20/1/2019 καθώς υπήρξε καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης μέχρι την έγκριση του ΑΠΕ
28. Την υπ' αριθμ. 338/2019 απόφαση του ΔΣ Δήμου Ωραιοκάστρου με την οποία χορηγήθηκε παράταση της 2<sup>ης</sup> και 3<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας έως τις 12/9/2019.
29. Τη με αρ. πρωτ. 5148/23-09-2020 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για το έργο του θέματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ΚΜ η οποία αφορά στο 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ-2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ
30. Την υπ' αριθμ. 304/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ' αριθμ. 167/09-10-2020 (ΑΔΑ: 6Ζ377ΛΛ-ΒΒ2) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. **151/15/08-10-2020** θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ-2<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος
31. Την με αρ. πρ. 2597/10-02-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται μετάθεση της συνολικής προθεσμίας έως τις 15/09/2021 καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις λόγω του πρώτου και δεύτερου κύματος της πανδημίας για τις οποίες ο Ανάδοχος είχε ενημερώσει την Υπηρεσία εγγράφως με τα αρ. πρωτ 4806/17-3-2020 και 20996/26-11-2020 έγγραφα του.
32. Το άρθρο 60 της **ΠΝΠ** «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
33. Την υπ' αριθμ. 173/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/09/2021
34. Την υπ' αριθμ. 336/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 15/12/2021
35. Την από 13-10-2020 εισήγηση προς το ΤΣ της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου περί σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ.
36. Την υπ' αριθμ. **166/22/29-10-2021** (ΑΔΑ:ΩΝΒΨ7ΛΛ-Ψ04) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΔΕ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος
37. Τη με αρ. πρωτ. **6022/30-11-2021** έγγραφη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ περί της έγκρισης του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ
38. Την υπ' αριθμ. 457/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου σε συνέχεια του υπ' αριθμ. **166/22/29-10-2021** (ΑΔΑ:ΩΝΒΨ7ΛΛ-Ψ04) εγγράφου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αφορά την υπ' αριθμ. **166/22/29-10-2021** θετική γνωμοδότησή του, σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου του θέματος
39. Την υπ' αριθμ. **209/26/02-12-2021** (ΑΔΑ:68Π47ΛΛ-349) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου ΔΕ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την χρήση επί έλασσον δαπανών στον 4<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου του θέματος
40. Την με αρ. πρωτ. **6448/21-12-2021** έγγραφη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ περί της έγκρισης του 4<sup>ου</sup> ΑΠΕ

41. Την με αρ. πρωτ. 27453/24-12-2021 βεβαίωση περαίωσης
42. Τη με αρ. πρωτ. **5053/02-11-2023** έγγραφη διατύπωση θετικής γνώμης της ΕΥΔ Ε.Π. ΠΚΜ περί της έγκρισης του 5<sup>ου</sup> ΑΠΕ
43. Το ημερολόγιο του έργου

Καλούμαστε να εγκρίνουμε τον 5<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που συντάχθηκε από τους επιβλέποντες, υπογράφηκε από τον ανάδοχο & τον Προϊστάμενο του Τμήματος Τεχνικών Έργων και θεωρήθηκε από την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο προτεινόμενος 5ος Ανακεφαλαιωτικός – Τακτοποιητικός ως προς την αναθεώρηση - Πίνακας Εργασιών, κλείνει στην δαπάνη στο ποσό των 2.309.156,95€ με ΦΠΑ (αύξηση οικονομικού αντικειμένου λόγω δαπάνης αναθεώρησης) και θα πληρωθεί με δαπάνες της Διαχειριστικής Αρχής του έργου.

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 26860/13-11-2023 εισήγηση

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει τον 5ο τακτοποιητικό ΑΠΕ» του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ».**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **326/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Δημήτριος Καρασαββίδης**