



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **330 /2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός: **31/2023**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδού μεταξύ των οικισμών Μελισσοχωρίου-Λητής»

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **20-11-2023**, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** δια ζώσης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 27186/16-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι (20):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 19. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ |
| 4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 6. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 7. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| 8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 9. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| 10. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 11. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ | |
| ΕΥΔΟΞΙΑ | |
| 12. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| 13. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 14. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |
| 15. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | |
| 16. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ΔΡΟΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(απουσίαζε
δικαιολογημένα) 2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 3. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | <ol style="list-style-type: none"> 7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ 8. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 9. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12.ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ |
|--|--|

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ματσουκατίδης Θ., Λαζαρίδης Γ., Μαντά Β. αποχώρησαν μετά το 6^ο θέμα Η.Δ., ενώ οι Παρισόπουλος Γ., Δημητριάδου Σ. μετά το 12^ο θέμα Η.Δ..

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Προεδρεύων κ. Καρασαββίδης Δ. ως πρώτος σε σταυρούς εκλογής και λόγω της απουσίας της Προέδρου και του Αντιπροέδρου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **10ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδη Χ. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Καλούμαστε να εγκρίνουμε τον **2ο** (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΗΤΗ**» (αρ. Μελέτης 8/2022)

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ και ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**ΔΙΑΘΕΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Ο **2^{ος} ΑΠΕ** συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2,3 του **Ν 1418/84**, άρθρο **43** του **Π.Δ. 609/85** (Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), το άρθρο 4 παρ. 1, του **Ν.3481/2006** (Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του π.δ. 609/1985) και **Ν. 3669/2008** (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων) και το άρθρο **156** παρ. 3 του **Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016)** (Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ**ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	:	572.580,65 €
ΦΠΑ 24 %	:	137.419,35 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	:	710.000,00 €
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΗΣΗΣ	:	371/2022 αποφ. Οικ. Επιτροπής Δ. Ωραιοκάστρου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	:	30.09.2022
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	:	30.09.2022
ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	:	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ	:	386/2022 αποφ. Οικ. Επιτροπής Δ. Ωραιοκάστρου
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	:	35,16 %
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ	:	433/2022 αποφ. Οικ. Επιτροπής Δ. Ωραιοκάστρου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	:	09 Ιανουαρίου 2023
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ	:	271.801,42 €
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18 %	:	48.924,26 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	:	48.108,85 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	:	2.450,06 €
Φ.Π.Α. 24%	:	89.108,30 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	:	460.392,89 €
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	:	Κων/νος Κανελλόπουλος , Πολ/κός Μηχ/κός
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ	:	09 Ιουλίου 2023
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΘΕΙΣΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ	:	199/28.06.2023 αποφ. ΔΣ Δ. Ωραιοκάστρου έως 30.09.2023
ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	:	11-10-2023

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : δέσμευση ποσού 400.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου **2014ΣΕ57100004** της ΣΑΕ 571, του **Π.Δ.Ε.** και η με αρ. πρωτ. **161208/24-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΗΒ465ΧΘΞ-ΤΨΨ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ

Σκοπός της παρούσας εργολαβίας ήταν η βελτίωση της λειτουργικότητας μέσω επανασφαλτόστρωσης της οδού μεταξύ των οικισμών Μελισσοχωρίου και Λητής, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνολικού μήκους 4.300,00 μ., προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κίνηση των οχημάτων και η ικανοποιητική ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Με τις εργασίες που εκτελέστηκαν έγινε αντιμετώπιση των έντονων φθορών και της αποδιοργάνωσης που είχε επέλθει στο οδόστρωμα από τις επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις των δικτυων ΩΚΟ με πιο πρόσφατη αυτή του φυσικού ΑΕΡΙΟ.

Συγκεκριμένα με την παρούσα εργολαβία και στο τμήμα της οδού από Λητη προς Μελισσοχώρι (μήκους περίπου 3.200,00 m) εκτελέστηκαν εργασίες εκσκαφών και απομάκρυνσης με κάθε πρόσφορο μέσο των μη υγιεινών ασφαλικών στρώσεων, των όποιων υφιστάμενων ανεπαρκών στρώσεων οδοστρωσίας, καθώς και ανεπαρκούς εδάφους, μέχρι την εξεύρεση υγιούς στάθμης έδρασης και μετέπειτα πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό σε επιθυμητές στρώσεις πάχους 10εκ. έκαστη (όπου απαιτήθηκε πλήρωση με θραυστό υλικό καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας) και τέλος ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 .

Εν συνεχεία και στο υπολειπόμενο τμήμα της οδού-είσοδος Μελισσοχωρίου (μήκους περίπου 1.100,00 m) μετά από αυτοψία και όπως αποφασίστηκε για την αντιμετώπιση των φαινομένων της γήρανσης του οδοστρώματος, που με την πάροδο του χρόνου είχαν προκαλέσει την αποκόλληση των αδρανών υλικών από το οδόστρωμα, σε συνδυασμό της μόνιμης παραμόρφωσης που προκαλείται στο άνω μέρος του

οδοστρώματος (τροχοαυλάκωσεις) εκτελέστηκαν εργασίες απόξεσης του παλαιού οδοστρώματος έως πάχους 6 εκ λόγω των έντονων υψομετρικών εξάρσεων που εμφανίζονταν άνω της επιφάνειας του ασφαλτικού και δεύτερον η εξομάλυνση της φρεζαρισμένης επιφάνειας με ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους έτσι ώστε να έρθει στο επιθυμητό υψόμετρο προς διάσπρωση της τελικής ασφαλτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ και 1^{ΟΥ} ΠΚΤΜΝΕ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου και το 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ__ συντάχθηκαν για να συμπεριλάβουν:

- i. αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων της μελέτης, με διάθεση των απροβλέπτων και των επί έλαττον (εντός των ομάδων). Οι αυξομειώσεις που επήλθαν στις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών για την εκτέλεση του έργου ήταν εντός των ορίων του αρχικού συνολικού συμβατικού αντικειμένου δεν τροποποιήθηκε το «βασικό σχέδιο» του έργου και οφείλονταν σε προμετρήσεις καθώς το έργο βρισκόνταν στη φάση κατασκευής

και

τρεις νέες τιμές :

NT 1 : Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), σε βάθος έως **6 cm**.
(ΟΔΟ Δ-2.2)

NT 2 : Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος **(ΟΔΟ Δ-4)**

NT 3 : Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και κατασκευή ταπητιδίων και επολωσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας
(ΟΔΟ Δ-6)

Η επιπλέον δαπάνη που απαιτήθηκε για τη σύνταξη του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ καλύφθηκε αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση μέρος των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3, 4 και 6 του Ν. 4412 / 2016 ,

Επειδή στον 1^ο Α.Π.Ε. έγινε χρήση επί έλασσον δαπανών και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016 απαιτήθηκε η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Υπ αρ. Θετική Γνωμοδότηση πράξη 108, συνεδρία 13^η / 11.07.2023 ΠΚΜ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 221/ 31.07.2023 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Καθώς οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί , σύμφωνα με την υπ' αρ, 24638/11-10-2023 Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών του έργου συντάχθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός και Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών για να συμπεριλάβει :

τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των διαφόρων κονδυλίων της μελέτης, με διάθεση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών. (εντός των Ομάδων)

Οι αυξομειώσεις που επέρχονται στις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών για την εκτέλεση του έργου είναι εντός των ορίων του αρχικού συνολικού συμβατικού αντικειμένου δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, οφείλονται σε σύνταξη επιμετρήσεων των Αφανών και Εμφανών Εργασιών του έργου (1^η, 2^η Επιμέτρηση) με ακριβή υπολογισμό που καθορίστηκαν οριστικά μετά την ολοκλήρωση του έργου και καλύπτουν τυχόν σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016 , Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του 2^{ου} Α.Π.Ε..

Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες που απαιτούνται για τις συμβατικές εργασίες της ομάδας Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ , Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ & Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, καλύπτονται με τη χρήση των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412 / 2016 , καθώς και με τη χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες περιορισμούς του άρθρου 156 του Ν. 4412 / 2016 και

η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε ποσοστό 10% της δαπάνης, της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση τιμών και ΦΠΑ.

Επειδή στον εν λόγω Α.Π.Ε. γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016 απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με τον 2ο & ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπάνης για την πληρωμή των νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, παρουσιάζει τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ)

Ανάλυση αυξομειώσεων αρχικής σύμβασης ανά ομάδα εργασίας μετά την έκπτωση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	2ος ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.			
						ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	μεταβολή από αρχική
ΟΜΑΔΑ Α'	12.969,93	25.442,69	12.488,86	0,00	12.488,86	12.472,76	0,00	12.472,76	96,17
ΟΜΑΔΑ Β'	48.508,62	46.333,18	1.588,50	0,00	1.588,50		2.175,44	-2.175,44	-4,48
ΟΜΑΔΑ Γ'	199.407,92	229.880,78	1.142,50	40.749,83	41.892,33	30.472,86	0,00	30.472,86	15,28
ΟΜΑΔΑ Δ'	10.914,95	10.914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ομάδων	271.801,42	312.571,60	15.219,86	40.749,83	55.969,70	42.945,62	2.175,44	40.770,18	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	48.924,26	56.262,89	2.739,57	7.334,97	10.074,54	7.730,21	391,58	7.338,63	
ΣΥΝΟΛΟ	320.725,68	368.834,49	17.959,43	48.084,80	66.044,24	50.675,83	2.567,02	48.108,81	
Απρόβλεπτα 15%	48.108,85	0,04				0,00	48.108,81	-48.108,81	
ΣΥΝΟΛΟ	368.834,53	368.834,53				50.675,83	50.675,83	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	2.450,06	2.450,06							
Λογιστικό λαθο	0,00	0,00							
ΣΥΝΟΛΟ	371.284,59	371.284,59							
Φ.Π.Α. 24%	89.108,30	89.108,30							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	460.392,89	460.392,89							
	0,00								

Τελικώς ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός & Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών αξίας **371.284,59 €**, βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους **371.284,59 €**, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αδιάθετων απρόβλεπτων **0,04 €**

Η δαπάνη για αναθεώρηση είναι **2.450,06 ευρώ**, για λογιστικό λάθος **0,00 ευρώ**, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι **89.108,30 ευρώ** και η ολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **460.392,89 ευρώ ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση ύψους 460.392,89 €.**

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το έργο χρηματοδοτείται σε βάρος του ενάριθμου έργου **2014ΣΕ57100004** της ΣΑΕ 571, του Π.Δ.Ε. και η με αρ. πρωτ. **161208/24-05-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΗΒ465ΧΘΞ-ΤΨΨ)** Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 27093/16-11-2023 εισήγηση
4. Τον 2^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) του έργου «Συντήρηση οδού μεταξύ των οικισμών Μελισσοχωρίου-Λητής»

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει Τον 2^ο ΑΠΕ (Τακτοποιητικό) του έργου «Συντήρηση οδού μεταξύ των οικισμών Μελισσοχωρίου-Λητής»

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **330/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Καρασαββίδης