



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 354 /2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:33/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ΟΥ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 2022-2023-2024».

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **6-12-2023**, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική συνεδρίαση** δια ζώσης ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 28487/1-12-2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννιά (19):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
7. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
9. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
10. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ
ΕΥΔΟΞΙΑ
12. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
13. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
14. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
15. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
16. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

18. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
19. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
5. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
6. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ(απουσίαζε
δικαιολογημένα)

8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
13. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Απών

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **τέσσερα (4) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μασσουκατίδης Θ., Σαραμούρτσης Ν., Παραπανήσιος Γ. αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος Η.Δ.

Λόγω απουσίας της Προέδρου για λόγους υγείας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωσηφίδης Δ. ο οποίος μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **8ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Καζαντζίδα Χ. ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 2,3 του Ν 1418/84, άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 (Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες), το άρθρο 4 παρ. 1, του Ν.3481/2006 (Τροποποιήσεις διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του π.δ. 609/1985) και Ν. 3669/2008 (Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων) και το άρθρο 156 παρ. 3 του Ν. 4412 / 2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) (Ειδικά θέματα

τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους. Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙ ΝΑΚΑ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : **3.225.790,32 €**
 ΦΠΑ 24 % : **774.189,68 €**
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : **3.999.980,00 €**

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : **05.09.2022**
 ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ : Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες εργασιών
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ I ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ : **364/2022** αποφ. Οικ. Επιτροπής **Δ. Ωραιοκάστρου**
 ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ : **48,03 %**
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ II ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜ/ΣΙΑΣ : **409/2022** αποφ. Οικ. Επιτροπής **Δ. Ωραιοκάστρου**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ**
 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : **16 Ιανουαρίου 2023**

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ : 1.232.010,98 €
 Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18 % : 221.761,98 €
 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : 218.065,94 €
 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ : 4.643,50 €
 Φ.Π.Α. 24% : 402.355,78 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 2.078.838,18 €

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ : Δημήτρης Μεντζίνης , Πολ/κός Μηχ/κός

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ : **16 Ιουλίου 2025 2020**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : **1.500.000,00€** από «**ΔΑΝΕΙΟ**», και με το ποσό των **2.499.980,00€** από «**ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου **Κ.Α.:30.7333.1051**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (εγκεκριμένα και προτεινόμενα) : Όπως ο πίνακας της παρούσας αιτιολογικής έκθεσης.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με το υπό κατασκευή έργο εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης φθορών ασφαλτικών οδοστρωμάτων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου και δεν προβλέπεται καμία αλλαγή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών σε κανένα τμήμα.

Οι προβλεπόμενες επεμβάσεις συντήρησης γίνονται σε όλη την έκταση του Δήμου Ωραιοκάστρου τοπικά σε τμήματα ασφαλτοστρωμένων οδών, στα οποία εμφανίζονται έντονες φθορές και αποδιοργάνωση του οδοστρώματος με στόχο την επαναφορά τους στο αρχικό κατά το δυνατό επίπεδο ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Συγκεκριμένα εκτελούνται εργασίες σε όλη την έκταση του Δήμου όπου παρατηρούνται φθορές (λακκούβες) στο οδικό δίκτυο.

Επίσης, αρκετοί οδοί με θραυστό υλικό παρουσιάζουν σημαντικές φθορές – λακκούβες. Στη συγκεκριμένη φάση θα προηγηθούν εργασίες εκσκαφών και απομάκρυνσης με κάθε πρόσφορο μέσο των μη υγείων ασφαλτικών στρώσεων, των όποιων υφιστάμενων ανεπαρκών στρώσεων βάσης και της υπόβασης, καθώς και ανεπαρκούς εδάφους, μέχρι την εξεύρεση υγιούς στάθμης έδρασης και μετέπειτα πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό σε επιθυμητές στρώσεις πάχους 10εκ. έκαστη (όπου απαιτείται πλήρωση με θραυστό υλικό καθ' υπόδειξη της Υπηρεσίας) – ασφαλική προεπάλειψη και ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

Προς αντιμετώπιση των φαινομένων όπως, της γήρανσης του οδοστρώματος, που με την πάροδο του χρόνου έχει προκαλέσει την αποκόλληση των αδρανών υλικών από το οδόστρωμα, σε συνδυασμό της μόνιμης παραμόρφωσης που προκαλείται στο άνω μέρος του οδοστρώματος (τροχοαυλάκωσεις) επιβάλλεται πρώτον η απόξεση του οδοστρώματος και δεύτερον η εξομάλυνση της φρεζαρισμένης επιφάνειας με ασφαλική στρώση μεταβλητού πάχους έτσι ώστε να έρθει στο επιθυμητό υψόμετρο προς διάστρωση της τελικής ασφαλικής στρώσης

Η ακριβής προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη, δεδομένου ότι οι φθορές στα στοιχεία των οδών είναι ένα μέγεθος δυναμικό το οποίο μεταβάλλεται καθημερινά με την επίδραση των φορτίων κυκλοφορίας, των καιρικών συνθηκών και της φυσιολογικής φθοράς των υλικών.

Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο και στη σήμανση ώστε να εξασφαλίζεται με ασφάλεια η κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών

Αντικείμενο του έργου το οποίο κατασκευάστηκε είναι εργασίες σε οδούς των κάτωθι οικισμών :

- τοπική κοινότητα Ωραιοκάστρου, οδός Βασ. Κων/νου , Κύπρου , Λαχανά , Βεροίας , Νικηταρά, Μουζενας, Τσιμέρας και Αμπελώνων , οδός Δαρδανελίων , προέκταση οδού Εγνατίας, κάθετος επί της 1^η παρόδου Θεσ/νικης, οδοί εντός Κοιμητηρίων
- τοπική κοινότητα Ωραιοκάστρου περιοχή Γαλήνης : οδός Ανοίξεως (θέση κάβα Θεοδωρίδη), οδός κάθετος επί της Συμμαχικής οδού (θεση Gre-Go) , χώρος στάσης επί της Συμμαχικής οδού, οδός Παναγίας Σουμελά από Θερμαϊκού εως Αεροδρομίου, οδός Καρυδιάς , ανώνυμη κάθετος επί της οδού Μακ. Αγώνα
- τοπική κοινότητα Παλαιοκάστρου : οδός Προφήτου Ραφαήλ, Ιωνίας , Τζαβέλα, Πτολαιμένων και Καρατάσου, οδός Μ. Ασίας, Ηρακλείου, Μουσών
- τοπική κοινότητα Ωραιοκάστρου περιοχή Μαιάνδρου : τμήμα οδού Εσπερίδων και διασταύρωση αυτής με Ηλιουπόλεως
- τοπική κοινότητα Μελισσοχωρίου : δρόμοι περίξ πυροβολείου Ωραιοκάστρου και οικισμός Αγ. Δημητρίου
- τοπική κοινότητα Δρυμού : διάσπαρτα ανώνυμοι οδοί εντός του οικισμού
- τοπική κοινότητα Μονόλοφου : διάσπαρτα ανώνυμοι οδοί εντός του οικισμού
- τοπική κοινότητα Νεοχωρουδας : οδός προς κοιμητήρια Νεοχωρουδας, οδός Καλλιθέας όρια του Δήμου

(σημειώνεται δε ότι επειδή το έργο αφορά τη βελτίωση και αντιμετώπιση υφιστάμενων αλλά και απρόβλεπτων αναγκών, όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας δεν είναι δυνατή εκ των προτέρων η ακριβής επισήμανση της αρχής και του πέρατος των θέσεων εργασιών .

Σε τακτά χρονικά διαστήματα εκπρόσωπος του αναδόχου μαζί με υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου εποπτεύουν το δίκτυο ώστε να επισημάνουν επικίνδυνα σημεία που θα χρήζουν άμεσης αποκατάστασης)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ΟΥ} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αποκλειστικά και μόνο :

- i. αυξήσεις ποσοτήτων και συγκεκριμένα των κονδυλίων της ομάδας **Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ και Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ** της μελέτης, με διάθεση των απροβλέπτων δαπανών.

Οι αυξήσεις που επέρχονται στις ποσοτήτων των εργασιών της ομάδας Β' και Γ' για την εκτέλεση του έργου είναι εντός των ορίων του αρχικού συνολικού συμβατικού αντικειμένου δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου και οφείλονται σε **σύνταξη επιμετρήσεων των Αφανών και Εμφανών Εργασιών του έργου που έχουν κατατεθεί (1^η, 2^η, 3^η, 4^η & Επιμέτρηση) προμετρήσεων, υπολογισμό και εκτίμηση ποσοτήτων** καθώς το έργο βρίσκεται στη φάση κατασκευής.

Η επιπλέον δαπάνη που απαιτείται για τη σύνταξη του 1^{ου} ΑΠΕ καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση μέρος των απρόβλεπτων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3, 4 και 6 του Ν. 4412 / 2016 ,

Καθώς το έργο αφορά εργασίες συντήρησης με ανάγκες οι οποίες αλλάζουν κάθε μέρα, ο ακριβός υπολογισμός και εκτίμηση των ποσοτήτων καθορίζονται οριστικά μόνο κατά την εκτέλεση του έργου, καλύπτοντας τυχόν σφάλματα και παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης.

Οι αυξήσεις αυτές καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου μετά από απαιτήσεις της κατασκευής και τις εντολές της επίβλεψης , ενώ δεν τροποποιούν το «βασικό σχέδιο» του έργου, σύμφωνα με την παρ. 3α του άρθρου 156 του Ν. 4412 / 2016 , ως προς τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών

Συγκεκριμένα επέρχονται οι εξής μεταβολές :

- Στην ομάδα Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ δεν έχουμε μεταβολές
- Στην ομάδα Δ' ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ δεν έχουμε μεταβολές

- Στην ομάδα Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ έχουμε αύξηση
 επί **πλέον** δαπάνη λόγω νέων εργασιών ποσό **0,00 €** (μετά την έκπτωση)
 επί **πλέον** δαπάνη συμβατικών εργασιών ποσό **12.166,00 €** (μετά την έκπτωση)
 επί **έλασσον** δαπάνη συμβατικών εργασιών ποσό **0,00 €** (μετά την έκπτωση) που εξοικονομείτε και απορροφάτε εντός της ίδιας ομάδας,
 επί **έλασσον** δαπάνη συμβατικών εργασιών ποσό **0,00 €** (μετά την έκπτωση) που εξοικονομείτε και χρησιμοποιείτε προς ανάλωση σε άλλη ομάδα
Τελικός επί πλέον δαπάνη Β' ομάδας 12.166,00 € ποσοστό 23,52 % σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη.

- Στην ομάδα Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ έχουμε
 επί **πλέον** δαπάνη λόγω νέων εργασιών ποσό **0,00 €** (μετά την έκπτωση)
 επί **πλέον** δαπάνη συμβατικών εργασιών ποσό **129.706,72 €** (μετά την έκπτωση)
 επί **έλασσον** δαπάνη συμβατικών εργασιών ποσό **0,00 €** (μετά την έκπτωση) που εξοικονομείτε και απορροφάτε εντός της ίδιας ομάδας,

επί έλασσον δαπάνη **συμβατικών εργασιών** ποσό **0,00 €** (μετά την έκπτωση) που εξοικονομείτε και χρησιμοποιείτε προς ανάλωση σε άλλη ομάδα **Τελικός επί πλέον δαπάνη Γ' ομάδας 129.706,72 €** ποσοστό **11,87 %** σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη.

Οι περιορισμοί που τίθενται στα πλαίσια των προβλέψεων του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στον χρόνο δημοπράτησης του έργου (**άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016** , Άρθρο 11.3 της Διακήρυξης και εγκύκλιος 20/2006) πληρούνται σύμφωνα με τον έλεγχο του **1^{ου} Α.Π.Ε.**.

Όλες οι προαναφερόμενες δαπάνες που απαιτούνται για τις συμβατικές εργασίες των ομάδων **Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ και Γ' ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**, καλύπτονται **αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των απρόβλεπτων δαπανών** σύμφωνα με τις διατάξεις του **άρθρου 156, παρ. 3α του Ν. 4412 / 2016** ενώ καθώς δεν προκύπτει επί έλασσον δαπάνη που να μεταφέρεται προς χρήση σε άλλη ομάδα δεν ελέγχονται οι ισχύοντες περιορισμοί του **άρθρου 156 του Ν. 4412 / 2016** καθώς η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό 20 % της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε ποσοστό 10% της δαπάνης, της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση τιμών και ΦΠΑ.

Στον εν λόγω 1^ο ΑΠΕ δεν υπάρχει και δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες περιορισμούς του άρθρου **156 του Ν. 4412 / 2016** και η δαπάνη αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό 20% της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου, ούτε ποσοστό 10% της δαπάνης, της αρχικής σύμβασης χωρίς αναθεώρηση τιμών και ΦΠΑ.

Επειδή στον εν λόγω Α.Π.Ε. δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών και σύμφωνα με το **άρθρο 156 του Ν. 4412 / 2016** δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

Με τον 1ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπάνης για την πληρωμή των νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο **1^{ος} Α.Π.Ε.**, όπως συντάχθηκαν από την Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο, παρουσιάζει τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ)

Ανάλυση αυξήσεων αρχικής σύμβασης ανά ομάδα εργασίας μετά την έκπτωση

ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1ος ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.			
						ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ	μεταβολή από αρχική
ΟΜΑΔΑ Α'	60.800,00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Β'	51.727,50	63.893,50	12.166,00	0,00	12.166,00	12.166,00	0,00	12.166,00	23,52
ΟΜΑΔΑ Γ'	1.092.688,48	1.222.395,20	192.852,98	184.392,00	377.244,98	129.706,72	0,00	129.706,72	11,87
ΟΜΑΔΑ Δ'	26.795,00	26.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ομάδων	1.232.010,98	1.373.883,70	205.018,98	184.392,00	389.410,98	141.872,72	0,00	141.872,72	
Γ.Ε. & Ο.Ε. 18 %	221.761,98	247.299,07	36.903,42	33.190,56	70.093,98	25.537,09	0,00	25.537,09	
ΣΥΝΟΛΟ	1.453.772,96	1.621.182,77	241.922,40	217.582,56	459.504,96	167.409,81	0,00	167.409,81	
Απρόβλεπτα 15%	218.065,94	50.656,13			0,00	0,00	167.409,81	-167.409,81	
ΣΥΝΟΛΟ	1.671.838,90	1.671.838,90			459.504,96	167.409,81	167.409,81	0,00	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.643,50	4.643,50			0,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ	1.676.482,40	1.676.482,40			459.504,96	167.409,81	167.409,81	0,00	
Φ.Π.Α. 24%	402.355,78	402.355,78							
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.078.838,18	2.078.838,18							
	0,00								

Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. αξίας **1.671.838,90 €**, βρίσκεται σε ισοζύγιο ως προς τις εργασίες σε σχέση με την αρχική σύμβαση ύψους **1.671.838,90€**, συμπεριλαμβανομένου του ποσού των αδιάθετων απρόβλεπτων **50.656,13 €**

Η δαπάνη για αναθεώρηση είναι **4.643,50 ευρώ**, για λογιστικό λάθος **0,00 ευρώ**, η δαπάνη για ΦΠΑ είναι **402.355,78 ευρώ** και η ολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **2.078.838,18 ευρώ** ήτοι σε ισοζύγιο σε σχέση με την υπογραφείσα σύμβαση ύψους **2.078.838,18 €**.

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου. Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των **1.500.000,00€** από «**ΔΑΝΕΙΟ**», και με το ποσό των **2.499.980,00€** από «**ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ**» του Δήμου Ωραιοκάστρου **Κ.Α.:30.7333.1051**

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων
3. Την υπ' αριθμ. 28432/01-12-2023 εισήγηση

Αποφασίζει Ομόφωνα Επί των καταμετρούμενων ψήφων

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου Ωραιοκάστρου ετών 2022-2023-2024».

Παρών δήλωσαν οι Πολυχρονίδης Α., Τσακαλίδης Η., Ματσουκατίδης Θ., Κουτρούκης Κ. και Θεμελής Α.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **354/2023**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δαμιανός Ιωσηφίδης