
                                                           

            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
                                                   
                                                                  Αριθμός  Απόφασης: 85/2015 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό αριθμός:  6/2015 
 Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
                            
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με το Πρωτόκολλο Διαπίστωσης 
Βλαβών από θεομηνία, που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (αρ. 
πρωτ.117/Τ.Υ./18-2-2015). 
 

Στο Ωραιόκαστρο  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα  την  26η του 
μήνα Φεβρουαρίου  έτους  2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 
19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου, συνήλθε  σε τακτική 
συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3609/20-2-2015  έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη και 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 
3852/2010.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο  
τριάντα τριών   (33 ) μελών βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) μέλη . 

 
 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α ΑΠΟΝΤΕΣ 
1 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 1 ΑΤΑΜΙΑΝ ΜΠΕΔΡΟΣ-ΕΣΑΗ 
2 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 ΛΟΚΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

(Απουσιάζει δικαιολογημένα) 

3 ΔΙΓΚΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 3 ΔΟΥΜΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
4 ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 5 ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6 ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6 ΔΕΛΗΠΑΛΑ  ΔΑΦΝΗ 

(Απουσιάζει δικαιολογημένα) 

7 ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 7 ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
8 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 8  
9 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 9  

10 ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 10  
11 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11  
12 ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 12  
13 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 13  
14 ΓΕΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 14  
15 ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15  
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16 ΒΑΜΒΑΚΗ-ΛΙΜΠΑΤΕ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 16  
17 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 17  
18 ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18  
19 ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

(Προσήλθε στο 4ο θέμα Η.Δ.) 
19  

20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20  
21 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21  
22 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  22  
23 ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 23  
24 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 24  
25 ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 25  
26 ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

67,  80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΔΡΥΜΟΥ   Πατσαλάς Κωνσταντίνος Παρών 
  ΛΗΤΗΣ   Χατζηαντωνίου Απόστολος Παρών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ   Γκάτσης Αθανάσιος Παρών 
  ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ   Κουφουνάκης Μιχαήλ Παρών 
  ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ   Τερζής Χρήστος Παρών 

 
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 

  ΜΕΣΑΙΟΥ   Λαζαρίδης Αναστάσιος Παρών 
  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ   Γιαϊλατζόγλου Νικόλαος Παρών 
  ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ   Ζέγος Χρήστος Παρών 

 
 
Στη συνεδρίαση  προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Γαβότσης Αστέριος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ο οποίος  
παρέστη. 

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η Δημοτική Υπάλληλος Κλεισιάρη 

Ευαγγελία για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο πρόεδρος πρότεινε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης  και τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα οποία 
χαρακτηρίσθηκαν ως κατεπείγοντα, λόγω χρονικών περιορισμών για την 
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διεκπεραίωσή  τους και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους  
στην αρχή της συνεδρίασης. 

 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Λαζαρίδης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 1ου 

θέματος Η.Δ. και η  κ. Ε. Αντωνιάδου μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ..Ο κ. Γρ. 
Εδιρνέλης αποχώρησε μετά το 17ο θέμα Η.Δ.και ο.κ. Δ. Σαραμάντος μετά το 18ο θέμα. Ο 
Πρόεδρος της Τ.Κ. Νέας Φιλαδέλφειας αποχώρησε στο 18ο θέμα και ο Πρόεδρος της Δ.Κ. 
Δρυμού στο 19ο θέμα.  

 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης και ο Αντιδήμαρχος κ. Ευάγγελος Καραστερίου, εισηγούμενος  
το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  

 
Η Τεχνική Υπηρεσία με το με αρ.πρωτ. 117/18-2-2015 έγγραφό της 

μας αποστέλλει το υπ’ αριθμ. 4255-08-12-2014/ΕΜΥ/Ε1/09-12-2014 
Πιστοποιητικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και το υπ’ αριθμ. 
32160/31-10-2014 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από θεομηνία στις 14 
Σεπτεμβρίου 2014, που αφορά το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Αρ. Μελ.: 67/2010, Αρ. Έργ.: 
18/2010, Ανάδοχος Έργου: Τζιώκας Ευθύμιος), το οποίο μετά από άρνηση του 
αναδόχου να το υπογράψει επιδόθηκε σ΄ αυτόν (εκ νέου) με δικαστικό 
επιμελητή στις 18-02-2015 και ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να  
αποφασίσει σχετικά με τα παραπάνω. 

Όσον αφορά το α΄ μέρος του πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην 
ποσότητα της ξυλείας από τον οχετό 1 & 2, που παρασύρθηκε ή 
καταστράφηκε από τη θεομηνία,  εισηγούμαστε την αποδοχή για το σύνολο 
της δαπάνης Α, ποσού 9.241,17 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Για το β΄ μέρος του πρωτοκόλλου που αφορά την επανόρθωση και 
αποκατάσταση των βλαβών, εισηγούμαστε την απόρριψη,  λόγω της 
διάλυσης της σύμβασης  με την υπ’ αριθμ. 6/2015 απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, της επανεξέτασης της μελέτης του έργου και αφού με την 
πραγματοποίηση των εργασιών αποκατάστασης και επανόρθωσης το έργο 
δεν θα είναι άρτιο, λειτουργικό και ασφαλές. 

 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  η οποία θα καταχωρηθεί  στα πρακτικά 
μετά την απομαγνητοφώνηση, και αφού έλαβε υπόψη του: 
 
1. Την παραπάνω εισήγηση  
2.   Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 
3.   Την  με αρ.πρωτ. 117/18-2-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 

  4.   Το  με αρ.  πρωτ. 32160/31-10-2014  Πρωτόκολλο  διαπίστωσης   βλαβών  από  
        θεομηνία 
  5.  Το υπ’  αριθμ.  4255-08-12-2014/ΕΜΥ/Ε1/09-12-2014  Πιστοποιητικό  της  Εθνικής 
        Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
 
 

Αποφασίζει  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Α) Αποδέχεται  από το υπ’ αριθμ. 32160/31-10-2014 Πρωτόκολλο 
Διαπίστωσης Βλαβών από θεομηνία στις 14 Σεπτεμβρίου 2014, που αφορά το 
έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (Αρ. Μελ.: 67/2010, Αρ. Έργ.: 18/2010, Ανάδοχος Έργου: 
Τζιώκας Ευθύμιος), το σύνολο της δαπάνης Α, ποσού 9.241,17 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και, 

 Β) απορρίπτει τη δαπάνη Β, που αφορά την επανόρθωση και 
αποκατάσταση των βλαβών, λόγω της διάλυσης της σύμβασης  με την υπ’ 
αριθμ. 6/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, της επανεξέτασης της 
μελέτης του έργου και αφού με την πραγματοποίηση των εργασιών 
αποκατάστασης και επανόρθωσης το έργο δεν θα είναι άρτιο, λειτουργικό και 
ασφαλές. 

 
 
Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ. Σαραμάντος και ο Α. Πολυχρονίδης, Γ. 
Παπακωνσταντίνου, Χ. Τερζής, Ε. Κανταρτζής, Γρ.Εδιρνέλης και Α. Θεμελής. 

 
 

                       Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:  85/2015   
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερήσιας διάταξης ο 
Πρόεδρος κήρυξε τη  λήξη της συνεδρίασης. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
   υπογραφή                                           υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 
 

Καρύδης Αθανάσιος 
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