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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:    3/2011
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου
Αριθμός Απόφασης:   37  /2011


Περίληψη

	Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ Πενταλόφου» (Α.Μ 385/09, Α.Ε 23/10) μέχρι 12-4-2011.



Στο Ωραιόκαστρο  και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  17η του μήνα    Φεβρουαρίου έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας
Πέμπτη και ώρα 
  6   μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.   3620/11- 2 - 2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη , και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο  είκοσι επτά  (27 ) μελών βρέθηκαν παρόντα 
 είκοσι έξι  (26 ) μέλη .

	ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Δούμπαλας Κυριάκος

2) Λαζαρίδης Γεώργιος

3) Τερζής Χρήστος του Αθανασίου

4) Μαρμαρίδης Σταύρος

5) Δεληπάλα Δάφνη

6) Παρισόπουλος Γεώργιος

7) Ζάϊκος Λεωνίδας

8) Τσιτσικλής Γεώργιος

9) Χατζηπαραδείσης Χρήστος

10) Πολυχρονίδης Αναστάσιος

11) Παπαχρήστος Νικόλαος

12) Ματσουκατίδης Θεόδωρος

13) Παπακώστας Χαράλαμπος

14) Αντωνιάδης Σάββας

15) Τσακαλίδου Δέσποινα

16) Κέπετζη-Τσιταμπάνη Ειρήνη

17) Μπάτος Νικόλαος 

18) Αταμιάν Μπέρδος-Εσαή (Πέτρος)

19) Ιωσηφίδης Κυριάκος, ο οποίος απεχώρησε μετά το 3ο θέμα της Η.Δ
20) Ντότση Πασχαλίνα
21) Γαβότσης Αστέριος

22) Καρασαββίδης Δημήτριος

23) Τερζής Χρήστος του Δημητρίου

24) Αλίρη Χριστίνα

25) Καραστερίου Ευάγγελος

26) Θεμελής Άγγελος
	ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβότση-Σπυριδωνίδου Όλγα

Η οποία δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.



Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου:

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

	ΔΡΥΜΟΥ
	Σπυριδωνίδης Δημήτριος
	παρών

	ΛΗΤΗΣ
	Παπαγεωργίου Καλλιόπη
	παρούσα

	ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
	Τσακαλίδης Θεόδωρος
	παρών


ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
	ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ
	Μοσχόπουλος Αθανάσιος
	παρών

	ΜΕΣΑΙΟΥ
	Φωτιάδης Σάββας
	παρών

	ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
	Τσαλίδης Γεώργιος
	παρών

	ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
	Ζέγος Χρήστος
	απών

	ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
	Καρκάρης Στέλιος
	παρών


Στη συνεδρίαση  προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος  Σαραμάντος Δημήτριος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ο οποίος και παρέστη.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δημοτικός Υπάλληλος Αποστολίδης Χαράλαμπος   για την τήρηση των πρακτικών.


Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το   7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Πολυχρονίδη Αναστάσιο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Η ΤΥΔΚ Ν. Θες/νίκης με  το υπ’ αριθμ. 33730/30-12-2010 έγγραφο μας έστειλε  αίτηση του Τζιώκα Ευθυμίου αναδόχου  του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ Πενταλόφου» (Α.Μ 385/2009 Α.Ε 23/2010) με ημερομηνία 13-12-2010, με την οποία  ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, που λήγει την 12-12-2010, μέχρι την  12/4/2011 ,  εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσης δικτύου ύδρευσης από το Δήμο σε οδούς που πρόκειται να ασφαλτοστρωθούν,   και το ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κάλεσε το  Δημοτικό Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά.


Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση , όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση , αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος και έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.

2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.

3. Το ανωτέρω έγγραφο της ΤΥΔΚ και την αίτηση του εργολάβου.

4. Τον φάκελο του έργου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου    36 του Π.Δ 609/85 και του άρθρου 10 του Ν. 1418/84.  

Αποφασίζει  με πλειοψηφία
Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση: «Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Δ Πενταλόφου» (Α.Μ 385/2009 Α.Ε 23/2010)μέχρι την 12-4-2011 , που ζήτησε ο εργολάβος Τζιώκας Ευθύμιος.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μπάτος Νικόλαος, Ιωσηφίδης Κυριάκος και Ντότση Πασχαλίνα , οι οποίοι δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία.


Ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πενταλόφου Καρκάρης Στέλιος εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:   37 /2011
Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.-

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     





ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφή                  




υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος του  Δ. Σ
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