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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό αριθμός:11/2023 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη διάλυση ή μη της σύμβασης του έργου 
«Ανάπλαση οδού από Δημαρχείο έως γήπεδο Πενταλόφου».  
  
Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα 2-5-2023, ημέρα της 
εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄αριθμ. πρωτ. 10335/28-4-2023 έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και 
δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα 
τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι πέντε (25): 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
3. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
4. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
9. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 
10. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
11. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
12. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
14. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
15. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ 

ΕΥΔΟΞΙΑ 
16. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
17. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
19. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

20. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
21. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
22. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
23. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΚΑΛΩΝΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
25. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
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ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
1. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ  
2. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

(απουσίαζε δικαιολογημένα) 
3. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
4. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 

ΔΑΜΙΑΝΟΣ(απουσίαζε 
δικαιολογημένα) 

5. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ(απουσίαζε 
δικαιολογημένα) 

6. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

7. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
8. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67,  80 και 81 
του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΘΕΟΔΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Παρών 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, ο οποίος παρέστη. 
 
Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης 
Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών. 
 
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του 
συμβουλίου ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση 
του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγον. Τα 
μέλη αποφάσισαν ομόφωνα με την υπ’αριθμ.124-2023 απόφαση τη συζήτηση 
του θέματος. 

 
Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σκαρλάτος Π., Λαζαρίδης Γ., Τζίκας Κ.  αποχώρησαν  πριν τη συζήτηση 
των θεμάτων, ενώ ο κ. Μαρμαρίδης μετά τη ψήφιση του 1ου θέματος Η.Δ. Ο κ. Κανταρτζής Ε. 
αποχώρησε μετά το 9ο θέμα Η.Δ.. 
 
Καθήκοντα Προέδρου μετά το 11ο θέμα ανέλαβε ο κ. Καρασαββίδης Δ.(πρώτος σε 
σταυρούς), λόγω αδιαθεσίας της Προέδρου και απουσίας του αντιπροέδρου κ. 
Ιωσηφίδη Δ..  
  
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, 
κα. Ευαγγελία Δρόσου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη 
το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο 
Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Καζαντζίδη Χαράλαμπο, ο οποίος ανέφερε: 
 
Στις 21/08/2014 υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΩΣ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» Αρ. Μελέτης: 201/2010  & Αρ. Έργου 
17/2015, ποσού 137.882,96 €. 
Το έργο αφορούσε την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου από την πλατεία 
Δημαρχείου μέχρι το γήπεδο Πενταλόφου. 
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Μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί καμιά εργασία στο έργο διότι υπήρχαν προβλήματα 
με την χρηματοδότηση του έργου και δεν έχει ενταχθεί τα τελευταία χρόνια στον 
προϋπολογισμό του Δήμου. 
Ο Ανάδοχος με αίτηση του στις 20/04/2023 ζητά την διάλυση της σύμβασης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 2α του Ν. 4412/2016 και παράλληλα 
δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε οικονομική απαίτηση. 
Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την διάλυση της σύμβασης. 
 
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
σχετικά. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει 
καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και  καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την 
απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του: 
 

1. Την παραπάνω εισήγηση  
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων 
3. Την υπ’ αριθμ. 9698/21-04-2023 εισήγηση το αίτημα από 20-04-2023 του αναδόχου   
 

 
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία  

 
Εγκρίνει τη διάλυση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 παρ. 
2α του Ν. 4412/2016 για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΩΣ 
ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ» Αρ. Μελέτης: 201/2010  & Αρ. Έργου 17/2015, ποσού 
137.882,96 €. 
  
Καταψήφισε ο κ. Θεμελής Α. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 131/2023 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος 
κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
  
 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω. 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    υπογραφή 

 
 

  ΤΑ ΜΕΛΗ 
 υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Ευαγγελία Δρόσου 
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