

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ως προς την ώρα διεξαγωγής της συνεδρίασης

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Αριθμός Απόφασης: **155 /2020****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από το πρακτικό αριθμός: **14/2020**

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την επέκταση ή μη της σύμβασης για την απομάκρυνση προσβεβλημένων δέντρων από το φλοιοφάγο έντομο.**

Στο Ωραιόκαστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **27-8-2020**, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την Α.Π. 14076/21-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) και 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα δέκα επτά (17):

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
6. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
7. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
10. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
12. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
14. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

15. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ  
ΕΥΔΟΞΙΑ
17. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ</li> <li>2. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>3. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ<br/>ΘΕΟΔΩΡΟΣ</li> <li>4. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ</li> <li>5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ<br/>ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ</li> <li>6. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>7. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ</li> <li>8. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>9. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ</li> <li>10. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ<br/>ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>11. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ</li> <li>12. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ</li> <li>13. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ</li> <li>14. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ</li> <li>15. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ<br/>ΠΑΣΧΑΛΗΣ</li> <li>16. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ</li> </ol> |
|--|--|

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

**ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Απών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Απών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Απών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Απών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Απών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Απών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Απών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ο οποίος συμμετείχε.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Καραστερίου και Α. Μοδίτσης αποχώρησαν μετά την ψήφιση του πρώτου θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού ανέγνωσε το **7ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Αθλητισμού, κ. Ιωσηφίδη Δαμιανό, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ. 367/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η συνεργασία με την εταιρία ALFA WOOD GROUP A.E.B.E. για την απομάκρυνση προσβεβλημένων ατόμων πεύκης από το φλοιοφάγο έντομο στα δημοτικά δάση του Δήμου Ωραιοκάστρου και στις 5/12/2019 υπογράφηκε το σχετικό συμφωνητικό μεταξύ των συμβαλλομένων. Επίσης για να είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών συντάχθηκε το σχετικό Πρωτόκολλο Εγκατάστασης υλοτόμου από το Δασαρχείο στις 22/1/2020.

Η αρχική προθεσμία υλοποίησης του έργου ολοκληρώθηκε στις 5/8/2020 και σήμερα εισηγούμαστε την επέκταση της σύμβασης για ένα (1) έτος με

δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία. Οι λόγοι της παράτασης αναφέρονται παρακάτω:

Καταρχήν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και των αναγκών απαγορεύσεων διεξαγωγής εργασιών για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δασεργάτες του συνεταιρισμού δεν ήταν δυνατόν να εργαστούν. Μετά τη λήξη της καραντίνας, οι συχνές βροχοπτώσεις των μηνών Μαΐου και Ιουνίου κατέστησαν αδύνατη τη διεξαγωγή υλοτομικών εργασιών για αρκετό χρόνο. Τέλος αναφέρεται ότι η αρχική εκτίμηση της ζημίας λόγω του φλοιοφάγου εντόμου στο Δάσος του Δήμου Ωραιοκάστρου υποεκτιμήθηκε, καθιστώντας αναγκαία τη συνέχιση υλοτομικών εργασιών για ένα επιπλέον έτος με σκοπό την ελαχιστοποίηση έως και την εξάλειψη των ζημιών στο σύνολο των δέντρων των δασικών περιοχών.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 ν. 3852/2010.
4. Την υπ' αριθμ. 367/2019-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Την από 5/12/2019 συμφωνητικό που υπεγράφη ανάμεσα στον Δήμο Ωραιοκάστρου και στην εταιρία ALFA WOOD GROUP Α.Ε.Β.Ε.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την επέκταση της σύμβασης για την απομάκρυνση προσβεβλημένων δέντρων από το φλοιοφάγο έντομο για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ενός επιπλέον έτους σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο από την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **155/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**