



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθμός Απόφασης: 6 /2020

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό αριθμός:1/2020

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

**ΘΕΜΑ:** Παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών για: "ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ".

Στο Ωραιοκάστρο και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα **24-1-2020**, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 930/20-1-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι οκτώ (28):

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΖΑΠΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
4. ΔΡΟΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
7. ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
9. ΜΟΔΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
10. ΤΕΡΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
12. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
13. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΜΑΤΣΟΥΚΑΤΙΔΗΣ  
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15. ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
17. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΒΕΣΚΟΥ  
ΕΥΔΟΞΙΑ

18. ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
19. ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
21. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
24. ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
25. ΠΑΡΑΠΑΝΗΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
26. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
27. ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
28. ΘΕΜΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
(απουσίαζε δικαιολογημένα)
2. ΖΙΑΚΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ (απουσίαζε  
δικαιολογημένα)
3. ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΜΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ (απουσίαζε  
δικαιολογημένα)

## 5. ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 80 και 81 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (άρθρο 4 & 40 του Ν. 4555/2018) του Δήμου:

### ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΡΥΜΟΥ	ΠΑΤΣΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Παρών
ΛΗΤΗΣ	ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ	Παρών
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ	ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	Παρών
ΜΕΣΑΙΟΥ	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Παρών
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ	ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Παρών
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ	ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Παρών
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ	ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ	Παρών
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ	ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ	Παρούσα

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Δήμαρχος Παντελεήμων Τσακίρης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, ο οποίος παρέστη.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός Υπάλληλος Πραξιτέλης Ζαχαριάδης για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου **ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης** και ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 1/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτηση αυτού.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γρηγόριος Εδινέλης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Δημήτριος Καρασαββίδης αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Παντελής Σκαρλάτος μετά την ψήφιση του 2<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Χρήστος Τερζής αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Αθανάσιος Μοδίτσης μετά την ψήφιση του 9<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης. Ο ΔΣ κ. Θεόδωρος Ματσουκατίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης, ενώ ο ΔΣ κ. Κωνσταντίνος Τζίκας μετά την ψήφιση του 19<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα. **Ευαγγελία Δρόσου**, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Καζαντζίδα, ο οποίος εισηγούμενος το **4ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης,  ανέφερε τα εξής:

Με την Α.Π. 7/02-01-2020 εισήγηση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας αναφέρει τα εξής:

"...Με την υπ' αριθμ. **49/2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ωραιοκάστρου εγκρίθηκε η εκπόνηση της **«ΜΕΛΕΤΗΣ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ»** με βάση την υπ' αριθμ. **2/2016** μελέτη προεκτίμησης αμοιβής που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Με την υπ' αριθμ. **53/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανατέθηκε η εκπόνηση των επί μέρους μελετών στους παρακάτω:

1. Αρχιτεκτονική (κατ.6) στην μελετήτρια ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ τ. ΦΙΛΗΜΩΝ
2. Ειδική Αρχιτεκτονική (κατ.7) στην μελετήτρια ΣΚΛΙΟΠΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ τ. ΦΙΛΗΜΩΝ
3. Στατική (κατ.8) στον μελετητή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ τ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ
4. Ηλεκτρομηχανολογική (κατ.9) στον μελετητή ΚΟΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ τ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
5. Τεύχη Δημοπράτησης (κατ.10) στον μελετητή ΔΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ τ. ΠΕΤΡΟΥ

Στις **07/06/2016** υπογράφηκαν οι συμβάσεις εκπόνησης των μελετών, μεταξύ του Δήμου και των μελετητών και προέβλεπε διάρκεια εκπόνησης της μελέτης σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης δηλαδή μέχρι τις **07/12/2016**.

Με την υπ' αιθμ. 416/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών μέχρι την **07-12-2019**.

Με τις υπ' αριθμ. 220, 221, 223, 224,225/29-11-2019 αιτήσεις τους οι μελετητές ζητούν την παράταση στην προθεσμία παράδοσης για **δώδεκα (12) μήνες** μέχρι τις **07/12/2020**, της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, μελέτης και την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης διότι ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την έκδοση του ΦΕΚ της ίδρυσης του Σχολείου δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία από το Υπουργείο Παιδείας, με αποτέλεσμα τη χρονική καθυστέρηση ολοκλήρωσης των μελετών, καθώς η έκδοση ΦΕΚ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των υπολοίπων μελετών.

Η Τεχνική Υπηρεσία συμφωνεί με την παράταση στην προθεσμία παράδοσης της Αρχιτεκτονικής, Ειδικής Αρχιτεκτονικής, Στατικής, Ηλεκτρομηχανολογικής, μελέτης και την σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του «12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ» για δώδεκα (12) μήνες μέχρι τις **07/12/2020**..."

Βάσει των ανωτέρω, καλούμαστε να αποφασίσουμε για την παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών για: "ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ" για δώδεκα (12) μήνες μέχρι τις 7/12/2020.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία έχει καταγραφεί (και με τεχνικά μέσα) και καταχωρηθεί στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση.
2. Τις απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων.
3. Το άρθρο 65 του ν. 3852/2010.
4. Την Α.Π. 7/02-01-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
5. Την υπ' αριθμ. 49/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την υπ' αριθμ. 53/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
7. Την υπ' αριθμ. 416/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

### **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας παράδοσης των μελετών για τη "ΜΕΛΕΤΗ 12ΘΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ" για δώδεκα (12) μήνες μέχρι τις 07/12/2020.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: **6/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων και της ημερησίας διάταξης η Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα

**Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου**

**Ευαγγελία Δρόσου**