



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. Απόφ. 440/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της **42/29-12-2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση ή μη παράτασης συμβατικού χρόνου της υπ' αριθμ 5898/15-04-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και του οικονομικού φορέα EUROACTION Α.Ε. για την πράξη με ακρωνύμιο «REMOTE CARE».

Στο Ωραιοκάστρο, σήμερα **Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020** και ώρα **09:30 (ώρα έναρξης)**, συνήλθε σε **τακτική συνεδρίαση** σύμφωνα α) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και β) με τις Α.Π. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) , Α.Π. 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9), Α.Π. 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), Α.Π.136/22080/30-11-2020 και Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.65/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ) Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 23.008/23-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε **με τηλεδιάσκεψη** και με τη χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψων e:[Presence.gov.gr](https://presence.gov.gr) του ΕΔΥΤΕ.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα οκτώ (8), δηλαδή:

Παρόντες

1. Καρασαββίδης Δημήτριος
2. Ζιακούλης Ηλίας
3. Λαζαρίδης Αριστείδης
4. Καζαντζίδης Χαράλαμπος
5. Μαρμαρίδης Σταύρος
6. Τερζής Χρήστος
7. Σκαρλάτος Παντελής
8. Τσακαλίδης Ηρακλής

Απόντες

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου Στέλλα.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 430/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους.

Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4^ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις υπ' αριθμ. 23/2020 και 166/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου με τις οποίες ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού οργάνωσης και Ανάπτυξης.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 5898/15-04-2020 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. και του Δήμου Ωραιοκάστρου.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 22.554/17-12-2020 έγγραφο της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. με θέμα «Αίτημα παράτασης της από 15-4-2020 σύμβασης με αρ.πρωτ. 5898 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «REMOTECARE» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014- 2020.
6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω αίτημα παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
7. Την παράταση του έργου «REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «REMOTECARE» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014- 2020 έως της 31/08/2021.
8. Το από 22-12-2020 έγγραφο (γνωμοδότηση) της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης που αναφέρει:

**Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων
Προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για
το Αυτ.Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης**

22-12-2020

ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗ

Η επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης, έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις υπ' αριθμ. 22554 από 17-12-2020 έγγραφη αίτηση τροποποίησης του οικονομικού φορέα "EuroAction Α.Ε."
2. Το γεγονός ότι αυτή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
3. Τις διατάξεις του νόμου 4412/2016, άρθρο 217 και το άρθρο 6 της διακήρυξης
1. Την υπ' αριθμ.5898 / 15-4-2020 σύμβαση "ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "REMOTECARE" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020." (ΑΔΑΜ : 20SYMV006583730),

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.11638/10-7-2020 τροποποίηση (ΑΔΑΜ : 20ΣΥΜΝ007033197)

2. Την υπ'αριθμ.23/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της παραπάνω επιτροπής, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ.166/2020 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΦΒΡΩΗΖ-ΛΣΩ)
3. Την παράταση του έργου "REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION" ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ "REMOTECARE" ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020.", έως 31/08/2021
4. Την προέγκριση της αρμόδιας διαχειριστικής Αρχής (υπάρχει προφορική δέσμευση κατά τη σύνταξη του παρόντος και μέχρι την Τετάρτη 23-12-20 θα έρχονταν και σε mail η έγκριση)
5. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση δεν αλλάζει ούτε το φυσικό, αλλά ούτε το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης

ΓΝΩΜΟΛΟΓΕΙ

υπέρ του αιτήματος τροποποίησης της υπ'αριθμ.5898 / 15-4-20 σύμβασης και πιο συγκεκριμένα του άρθρου 3.2 "Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου", ορίζοντας την παράδοση των δράσεων 3.1.1 "Εργαστήρια - Work Shops" και 5.1.2 "Σεμινάρια - Seminars", έως τη λήξη του έργου ήτοι έως 31/08/2021.

Το παρόν να διαβιβαστεί στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΤΣΕΛΙΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΤΥΠΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις υπ' αριθμ. 23/2020 και 166/2020 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Την υπ'αριθμ. πρωτ. 5898/15-04-2020 σύμβαση μεταξύ της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. και του Δήμου Ωραιοκάστρου.
7. Το υπ'αριθμ. πρωτ. 22.554/17-12-2020 έγγραφο της εταιρείας ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε. με θέμα «Αίτημα παράτασης της από 15-4-2020 σύμβασης με αρ.πρωτ. 5898 για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «REMOTECARE» στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014- 2020.
8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω αίτημα παράτασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα
9. Την παράταση του έργου «REMOTE HEALTHCARE SERVICE PROVISION» με ακρωνύμιο «REMOTECARE» στα πλαίσια του Προγράμματος

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014- 2020 έως της 31/08/2021.

10. Το από 22-12-2020 έγγραφο (γνωμοδότηση) της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Ανάπτυξης.

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 5898/15-4-20 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ωραιοκάστρου και της εταιρείας "ΓΙΟΥΡΟΑΞΙΟΝ Α.Ε." παρατείνοντας το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των παραδοτέων:

- άρθρου 3.2 "Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου": δράση 3.1.1 "Εργαστήρια - Work Shops" και
- 5.1.2 "Σεμινάρια - Seminars",

έως την επικαιροποιημένη ημερομηνία λήξης του έργου ήτοι έως 31/08/2021.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: **440/2020**

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
-------------------	----------------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ